



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017644136/2023 - SES.UOM.AOB

Joinville, 12 de julho de 2023.

OBRAS:	1036 - UBSF CANELA																				
ENDEREÇO:	Rua Dionísio Girardi, s/n - Canela, Joinville /SC																				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heibise Alves - CREA 180120-9																			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	MÉS 9	MÉS 10	MÉS 11	MÉS 12	MÉS 13	MÉS 14	MÉS 15	MÉS 16	MÉS 17	MÉS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,93%	148.819,04	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	6,50%
				R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 8.185,05	R\$ 9.673,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,59%	249.623,38	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 124.811,69	R\$ 124.811,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	UBSF CANELA	74,84%	2.836.673,46	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,09	R\$ 177.292,11
4	VILA DA SAÚDE - QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E ÁREA DE LAZER	14,65%	555.392,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.769,62	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 55.539,25	R\$ 27.769,62	R\$ 27.769,62	R\$ 27.769,59
TOTAL SIMPLES		100,00%	3.790.508,33	3,51%	3,51%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	5,63%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	5,63%	5,63%	5,67%
				R\$ 132.996,74	R\$ 132.996,74	R\$ 185.477,14	R\$ 185.477,14	R\$ 185.477,14	R\$ 185.477,14	R\$ 213.246,76	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 241.016,39	R\$ 213.246,76	R\$ 213.246,76	R\$ 214.734,89
TOTAL ACUMULADO		100,00%	3.790.508,33	3,51%	7,02%	11,91%	16,80%	21,70%	26,59%	32,22%	38,57%	44,93%	51,29%	57,65%	64,01%	70,37%	76,72%	83,08%	88,71%	94,33%	100,00%
				R\$ 132.996,74	R\$ 265.993,48	R\$ 451.470,62	R\$ 636.947,76	R\$ 822.424,90	R\$ 1.007.902,04	R\$ 1.221.148,80	R\$ 1.462.165,19	R\$ 1.703.181,58	R\$ 1.944.197,97	R\$ 2.185.214,36	R\$ 2.426.230,75	R\$ 2.667.247,14	R\$ 2.908.263,53	R\$ 3.149.279,92	R\$ 3.362.526,68	R\$ 3.575.773,44	R\$ 3.790.508,33

8847\_v361 - Em Análise Emissão em 12/07/2023 16:07:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves**, **Coordenador(a)**, em 12/07/2023, às 16:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.ei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017644136** e o código CRC **D020EDDF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.011823-2

0017644136v1