

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018120708/2023 - SAMA.UPP

Joinville, 23 de agosto de 2023.

OBRA:		1177 - Revitalização da Praça Daiana, localizada no bairro Jardim Paraíso				
ENDEREÇO:		Avenida Júpiter, bairro Jardim Paraíso - Joinville/SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rogerio Ferrari Maistro - CREA/SC 103401-3				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,38%	6.009,72	33,00% R\$ 1.983,21	33,00% R\$ 1.983,21	34,00% R\$ 2.043,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,95%	5.421,22	100,00% R\$ 5.421,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA PRELIMINAR	6,40%	8.790,40	100,00% R\$ 8.790,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PASSEIOS, REBAIXOS E FLOREIRAS (EXECUTADAS COM MEIO FIO)	64,12%	88.065,74	45,00% R\$ 39.629,58	55,00% R\$ 48.436,16	0,00% R\$ 0,00
5	PAISAGISMO	3,03%	4.165,79	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.082,89	50,00% R\$ 2.082,89
6	MOBILIÁRIO URBANO	16,05%	22.041,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 22.041,39
7	LIMPEZA	2,07%	2.842,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.842,66
	TOTAL SIMPLES	100,00%	137.336,92	40,65% R\$ 55.824,41	38,23% R\$ 52.502,26	21,12% R\$ 29.010,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	137.336,92	40,65% R\$ 55.824,41	78,88% R\$ 108.326,67	100,00% R\$ 137.336,92

10797_v44 - Em Edição Emissão em 23/08/2023 16:46:43

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ferrari Maistro**, Usuário **Externo**, em 24/08/2023, às 15:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018120708** e o código CRC **B018094A**.

