

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0024557600/2025 - SAMA.UGA

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

OBRA:		1415 - Planos de Manejo e estudos complementares para as Unidades de Conservação situadas no município de													
ENDEREÇO:															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Josimar Neumann - CREA 139276-6													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO	5,00%	37.966,30	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 37.966,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	PRODUTO 2 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	15,00%	113.898,90	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.898,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PRODUTO 3 - DIAGNÓSTICO DOS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO	20,00%	151.865,19	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	MediumSpace			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.865,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PRODUTO 4 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES FUNDAMENTAIS E DINÂMICOS DO PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER	10,00%	75.932,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PRODUTO 5 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES FUNDAMENTAIS E DINÂMICOS DA ARIE DO IRIRIÚ	10,00%	75.932,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PRODUTO 6 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES NORMATIVOS E PLANEJAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER	10,00%	75.932,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PRODUTO 7 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES NORMATIVOS E PLANEJAMENTO DA ARIE DO IRIRIÚ	10,00%	75.932,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	PRODUTO 8 - PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER	10,00%	75.932,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60	R\$ 0,00
9	PRODUTO 9 - PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO MORRO DO IRIRIÚ	10,00%	75.932,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	759.325,99	5,00%	0,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 37.966,30	R\$ 0,00	R\$ 113.898,90	R\$ 151.865,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.932,60	R\$ 75.932,60	R\$ 75.932,60	R\$ 75.932,60	R\$ 75.932,60	R\$ 75.932,60
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	759.325,99	5,00%	5,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
				R\$ 37.966,30	R\$ 37.966,30	R\$ 151.865,20	R\$ 303.730,39	R\$ 303.730,39	R\$ 303.730,39	R\$ 379.662,99	R\$ 455.595,59	R\$ 531.528,19	R\$ 607.460,79	R\$ 683.393,39	R\$ 759.325,99

15205_v22 - Em Edição Emissão em 18/02/2025

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Josimar Neumann, Servidor(a) Público(a)**, em 28/02/2025, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024557600** e o código CRC **8DA3EFDB**.

Rua Dr. João Colín, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.036175-7

0024557600v1