

**Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina**

CEP: 89204-635 JOINVILLE/SC - Rua Max Colln, 1843 - Bairro América - Fone: (47) 9433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E REGIONAL
home page: www.amunesc.org.br CREA/SC 048825-4

Município de Joinville

UBSF Edla Jordan

Localização: Av. Paulo Schroeer, Bairro: Petrópolis

BDI = 22,34%

ÁREA = 491,80 m²

DATA Fevereiro de 2014

ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	2º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	3º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	4º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	5º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	6º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	7º MÊS	(%) Referente ao serviço executado	TOTAL	(%) Serviço Referente ao Valor Final da Obra
01	Serviços Iniciais - Demolições, Serviços Técnicos e Canteiro de Obras	R\$ 48.531,96	100,00%													R\$ 48.531,96	10,92%
02	Estrutura de Concreto Armado - infraestrutura e supraestrutura	R\$ 15.853,61	30,00%	R\$ 36.991,77	70,00%											R\$ 52.845,38	11,90%
03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			R\$ 9.215,59	40,00%	R\$ 13.823,39	60,00%									R\$ 23.038,98	5,19%
04	COBERTURA			R\$ 17.847,62	75,00%	R\$ 5.949,21	25,00%									R\$ 23.796,82	5,36%
05	APARELHOS SANITÁRIOS							R\$ 1.351,56	10,00%	R\$ 12.164,07	90,00%					R\$ 13.515,63	3,04%
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 5.667,42	25,00%	R\$ 11.334,84	50,00%	R\$ 5.667,42	25,00%					R\$ 22.669,68	5,10%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 15.107,17	25,00%	R\$ 30.214,35	50,00%	R\$ 15.107,17	25,00%					R\$ 60.428,69	13,60%
08	ACABAMENTOS											R\$ 30.407,40	100,00%			R\$ 30.407,40	6,84%
09	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 14.094,71	50,00%	R\$ 14.094,71	50,00%							R\$ 28.189,41	6,35%
10	ESQUADRIAS -Portas e Janelas							R\$ 7.985,82	10,00%	R\$ 31.943,28	40,00%	R\$ 35.936,19	45,00%	R\$ 3.992,91	5,00%	R\$ 79.858,19	17,98%
11	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS													R\$ 1.189,62	100,00%	R\$ 1.189,62	0,27%
12	PINTURA EXTERNA													R\$ 45.317,69	100,00%	R\$ 45.317,69	10,20%
13	SERVIÇO GERAL INTERNO													R\$ 56,57	100,00%	R\$ 56,57	0,01%
14	SERVIÇO GERAL EXTERNO													R\$ 12.410,56	100,00%	R\$ 12.410,56	2,79%
15	Limpeza Final de Obra													R\$ 1.997,91	100,00%	R\$ 1.997,91	0,45%
	TOTAL	R\$ 64.385,57	14,49%	R\$ 64.054,97	28,91%	R\$ 54.641,89	41,21%	R\$ 64.981,27	55,84%	R\$ 64.881,94	70,44%	R\$ 66.343,59	85,38%	R\$ 64.965,26	100,00%	R\$ 444.254,49	100,00%
	PORCENTAGEM	14,49%		14,42%		12,30%		14,63%		14,60%		14,93%		14,62%	14,62%	100,00%	

Os valores dos quantitativos foram fornecidos pelos técnicos responsáveis pelos devidos projetos: Projeto Arquitetônico - Arqº Thais Gonçalves Pinto CAU-SC A30135-3; Projeto Estrutural - Engº Civil Alexandre Smore Silva - CREA - SC 42.999-7; Projeto de Eletricidade - Eng. Industrial Eletrotécnico Sandro Delai-CREA 077589-4 ; Projeto Hidrossanitário - Engº Civil Juliano Perozzoli - CREA 055296-7. Ficando a cargo da AMUNESC somente a compilação dos dados fornecidos, para elaborar o orçamento da obra.