



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0010112828/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 12 de agosto de 2021.

OBRA:	623 - Contratação de empresa especializada para fabricação e instalação de portões e portas de ferro para o Expocentro Edmundo Doubrava				
ENDEREÇO:	Avenida José Vieira nº 315, América, Joinville / SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	0,49%	1.196,63	100,00% R\$ 1.196,63	0,00% R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	4,08%	10.064,15	100,00% R\$ 10.064,15	0,00% R\$ 0,00
3	REMOÇÕES	2,37%	5.852,55	100,00% R\$ 5.852,55	0,00% R\$ 0,00
4	PORTÕES E PORTAS DE FERRO	92,97%	229.360,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 229.360,00
5	SERVIÇOS FINAIS	0,09%	218,01	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 218,01
	TOTAL SIMPLES	100,00%	246.691,34	6,94% R\$ 17.113,33	93,06% R\$ 229.578,01
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	246.691,34	6,94% R\$ 17.113,33	100,00% R\$ 246.691,34



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 13/08/2021, às 08:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010112828** e o código CRC **1A0883AC**.