

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022155452/2024 - SECULT.UCP.APR

Joinville, 22 de julho de 2024.

OBRA:		1349 - COBERTURA MEGACENTRO WITTICH FREITAG				
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,69%	119.829,72	33,33% R\$ 39.943,20	33,33% R\$ 39.943,20	33,33% R\$ 39.943,32
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	0,04%	962,60	100,00% R\$ 962,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	2,89%	73.892,61	40,00% R\$ 29.557,04	30,00% R\$ 22.167,78	30,00% R\$ 22.167,78
1.4	ESTRUTURA METÁLICA	26,82%	685.508,37	50,00% R\$ 342.754,18	50,00% R\$ 342.754,18	0,00% R\$ 0,00
1.5	TELHAS, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ARREMATES	62,13%	1.587.819,27	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 793.909,64	50,00% R\$ 793.909,64
1.6	SERVIÇOS FINAIS	3,44%	87.822,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 87.822,06
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.555.834,63	16,17% R\$ 413.217,03	46,90% R\$ 1.198.774,80	36,93% R\$ 943.842,80
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.555.834,63	16,17% R\$ 413.217,03	63,07% R\$ 1.611.991,83	100,00% R\$ 2.555.834,63

14031\_v31 - Em Edição Emissão em 22/07/2024 09:54:01

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa Renovato dos Reis**,  
**Coordenador(a)**, em 23/07/2024, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-  
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº  
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0022155452** e o código CRC **C4BF5A92**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.226310-8

0022155452v1