

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 25624449/2025 - SAMA.NAD.ACC

Joinville, 29 de maio de 2025.

OBRA:		1488 - Contratação de serviços técnicos especializados envolvendo monitoramento, diagnóstico e													
ENDEREÇO:															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL		Ketlin Sabrina Marques - CREA 99999999													
TÉCNICO:															
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	P01-PLANO DE TRABALHO	10,63%	32.778,10	100,00% R\$ 32.778,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	P02 - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR	26,13%	80.583,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 80.583,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	P03 - DIAGNÓSTICO FINAL	33,95%	104.705,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 104.705,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	P04 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES DE PLANEJAMENTO	14,65%	45.162,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.162,67	0,00% R\$ 0,00
5	P05 - PLANO DE MITIGAÇÃO DE IMPACTO	14,64%	45.151,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.151,38
	TOTAL SIMPLES	100,00%	308.381,38	10,63% R\$ 32.778,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	26,13% R\$ 80.583,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	33,95% R\$ 104.705,61	0,00% R\$ 0,00	14,65% R\$ 45.162,67	14,64% R\$ 45.151,38
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	308.381,38	10,63% R\$ 32.778,10	10,63% R\$ 32.778,10	10,63% R\$ 32.778,10	36,76% R\$ 113.361,72	36,76% R\$ 113.361,72	36,76% R\$ 113.361,72	36,76% R\$ 113.361,72	36,76% R\$ 113.361,72	70,71% R\$ 218.067,33	70,71% R\$ 218.067,33	85,36% R\$ 263.230,00	100,00% R\$ 308.381,38

16201_v40 - Em Edição Emissão em
29/05/2025

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Ketlin Sabrina Marques Paes Rech, Servidor(a) Público(a)**, em 29/05/2025, às 10:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jamil El Khaitib, Servidor(a) Público(a)**, em 29/05/2025, às 10:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Magda Cristina Villanueva Franco, Gerente**, em 29/05/2025, às 13:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25624449** e o código CRC **D7A667EF**.

