

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0023340447/2024 - SED.UIN

Joinville, 29 de outubro de 2024.

OBRA:		1442 - Construção de uma nova entrada em média tensão na EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista					
ENDEREÇO:		R. das Tulipas, 89 - Paranaguamirim, Joinville - SC, 89234-140					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,02%	15.921,63	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 4.776,49	R\$ 4.776,49	R\$ 4.776,49	R\$ 1.592,16
2	INSTALAÇÕES CIVIS	8,77%	17.393,98	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				R\$ 3.478,80	R\$ 5.218,19	R\$ 5.218,19	R\$ 3.478,80
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	82,99%	164.670,45	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 49.401,14	R\$ 49.401,14	R\$ 49.401,14	R\$ 16.467,04
4	LIMPEZA GERAL	0,22%	441,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 110,25	R\$ 110,25	R\$ 110,25	R\$ 110,25
	TOTAL SIMPLES	100,00%	198.427,06	29,11%	29,99%	29,99%	10,91%
				R\$ 57.766,67	R\$ 59.506,07	R\$ 59.506,07	R\$ 21.648,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	198.427,06	29,11%	59,10%	89,09%	100,00%
				R\$ 57.766,67	R\$ 117.272,74	R\$ 176.778,81	R\$ 198.427,06

15514_v19 - Em Edição Emissão em 29/10/2024 10:24:06

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 04/11/2024, às 10:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023340447** e o código CRC **AE91E86C**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.224097-5

0023340447v1