

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017587481/2023 - SECULT.UAD.ACC

Joinville, 08 de julho de 2023.

OBRA:		1144 - Contratação de empresa para serviços especializados voltados à elaboração de projetos						
ENDEREÇO:								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Dinorah Luisa de Melo Rocha Brüske - CAU A90425						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.1.1	Pesquisa histórica e documental complementares	3,59%	2.200,00	100,00% R\$ 2.200,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.1.2	Análise tipológica, identificação de materiais e sistema construtivo	2,69%	1.650,00	100,00% R\$ 1.650,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.1.3	Levantamento métrico/cadastral da edificação	10,63%	6.520,00	100,00% R\$ 6.520,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.1.4	Prospecções arquitetônica, estrutural e do sistema construtivo	2,69%	1.650,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.650,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.1.5	Relatório fotográfico detalhado	1,97%	1.210,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.210,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2.1	Laudos técnicos	4,57%	2.800,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.800,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2.2	Mapeamento de danos	3,59%	2.200,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.200,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2.3	Análise do estado de conservação	3,05%	1.870,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.870,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3.1	Estudo preliminar	5,38%	3.300,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.300,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3.2	Projeto básico	8,97%	5.500,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.500,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3.3	Projeto executivo	15,95%	9.780,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.780,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	Estudo preliminar	1,96%	1.200,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.200,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	Projeto básico	1,96%	1.200,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.200,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	Projeto executivo	2,74%	1.680,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.680,00
3.1	Estudo preliminar	2,07%	1.269,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.269,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	Projeto básico	2,07%	1.269,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.269,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	Projeto executivo	3,43%	2.100,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.100,00
4.1	Estudo preliminar	2,54%	1.560,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.560,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	Projeto básico	2,54%	1.560,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
4.3	Projeto executivo	3,43%	2.100,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
5.1	Resumo de orçamento, planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro (relatório de composições analíticas, curva abc de insumos e serviços, demonstrativo taxas bdi, fontes de consulta).	5,21%	3.195,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,00
5.2	Memorial descritivo (descrição dos serviços a serem executados, especificação de materiais, caderno de encargos)	4,89%	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
6.1	Compatibilização de projetos/reuniões com comissão de aprovação e fiscalização	4,08%	2.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	61.313,00	16,91%	15,87%	30,30%	13,14%	23,77%
				R\$ 10.370,00	R\$ 9.730,00	R\$ 18.580,00	R\$ 8.058,00	R\$ 14.575,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	61.313,00	16,91%	32,78%	63,09%	76,23%	100,00%
				R\$ 10.370,00	R\$ 20.100,00	R\$ 38.680,00	R\$ 46.738,00	R\$ 61.313,00

9965\_v6 - Em Análise Emissão em 08/07/2023 17:07:46

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Dinorah Luisa de Melo Rocha Bruske, Servidor(a) Público(a)**, em 10/07/2023, às 11:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017587481** e o código CRC **1554128E**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.288950-1

0017587481v2