

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022647615/2024 - SED.UIN

Joinville, 02 de setembro de 2024.

OBRAS:	1403 - Reforma das Instalações Elétricas da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa												
ENDEREÇO:	Av. Alwino Hansen, 1250 - Adhemar Garcia, Joinville - SC, 89230-700												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66%	20.587,91	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79	R\$ 2.058,79
2	INSTALAÇÕES CIVIS	0,81%	9.993,94	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39	R\$ 999,39
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97,49%	1.206.327,25	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73	R\$ 120.632,73
4	LIMPEZA GERAL	0,04%	439,80	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98	R\$ 43,98
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.237.348,90	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89	R\$ 123.734,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.237.348,90	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
				R\$ 123.734,89	R\$ 247.469,78	R\$ 371.204,67	R\$ 494.939,56	R\$ 618.674,45	R\$ 742.409,34	R\$ 866.144,23	R\$ 989.879,12	R\$ 1.113.614,01	R\$ 1.237.348,90

14980_v66 - Em Edição Emissão em 02/09/2024 14:22:32

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a)**, em 04/09/2024, às 07:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 04/09/2024, às 08:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andrei Popovski Kolaceke, Diretor (a) Executivo (a)**, em 04/09/2024, às 10:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022647615** e o código CRC **610AA3CA**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.167732-6

0022647615v1