



Secretaria da Saúde



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica habilitada para realização de serviços e obras de Engenharia/Arquitetura para conclusão da execução da Obra na Unidade Básica de Saúde da Família Vila Nova I", no Município de Joinville/SC

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 126.700,43	19%	89.957,31	5%	6.335,02	5%	6.335,02	5%	6.335,02	5%	6.335,02	9%	11.403,04
2	DRENAGEM	R\$ 12.418,93	2%	-	40%	4.967,57	20%	2.483,79	20%	2.483,79	10%	1.241,89	10%	1.241,89
4	PAREDES E ESQUADRIAS	R\$ 106.692,46	16%	10.669,25	20%	21.338,49	10%	10.669,25	10%	10.669,25	30%	32.007,74	20%	21.338,49
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES - Caixa	R\$ 12.352,39	2%	1.235,24	40%	4.940,96	50%	6.176,20	-	-	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS	R\$ 139.586,65	21%	-	-	-	20%	27.917,33	30%	41.876,00	30%	41.876,00	20%	27.917,33
7	ACESSÓRIOS EM GERAL	R\$ 11.424,54	2%	-	-	-	-	-	-	-	50%	5.712,27	50%	5.712,27
8	DRENOS	R\$ 7.629,70	1%	1.907,43	50%	3.814,85	25%	1.907,43	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 42.620,04	7%	10.655,01	25%	10.655,01	50%	21.310,02	-	-	-	-	-	-
10	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.203,31	1%	-	30%	2.760,99	30%	2.760,99	40%	3.681,32	-	-	-	-
11	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 21.360,07	3%	-	20%	4.272,01	30%	6.408,02	30%	6.408,02	20%	4.272,01	100%	639,54
12	INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 639,54	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 92.647,66	14%	-	30%	27.794,30	30%	27.794,30	30%	27.794,30	5%	4.632,38	5%	4.632,38
14	ÁREA EXTERNA	R\$ 71.185,16	11%	-	-	-	10%	7.118,52	20%	14.237,03	35%	24.914,81	35%	24.914,81
TOTAL OBRA		R\$ 654.460,88	100%	114.424,23	13%	86.879,21	18%	120.880,85	17%	113.484,72	18%	120.992,12	15%	97.799,75
TOTAL MENSAL				114.424,23	31%	201.303,43	49%	322.134,28	67%	435.669,01	85%	556.661,13	100%	654.460,88
TOTAL ACUMULADO				114.424,23	31%	201.303,43	49%	322.134,28	67%	435.669,01	85%	556.661,13	100%	654.460,88

Joinville, 13/10/2016

(Local e data)

Luciana Dambrós

Responsável técnico: Engenheira Civil Luciana Dambrós