

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020715116/2024 - SEINFRA.UNP

Joinville, 28 de março de 2024.

OBRAS:	1319 - Manutenção Corretiva de Vias Asfaltadas																
ENDEREÇO:	Diversas ruas																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Luciane Herbst Valim - CREA 050.322-7															
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SETOR 1 - NORTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)			23,51%	2.886.268,24	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					240.426,14	240.426,14	240.426,14	240.714,77	240.426,14	240.426,14	240.426,14	240.426,14	240.426,14	240.426,14	240.714,77	240.714,77	240.714,77
2	SETOR 2 - LESTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)			25,84%	3.172.093,22	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					264.235,37	264.235,37	264.235,37	264.235,37	264.552,57	264.235,37	264.235,37	264.235,37	264.235,37	264.235,37	264.552,57	264.552,57	264.552,57
3	SETOR 3 - SUL - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)			25,81%	3.168.534,76	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					263.938,95	263.938,95	263.938,95	263.938,95	264.255,80	263.938,95	263.938,95	263.938,95	263.938,95	263.938,95	264.255,80	264.255,80	264.255,80
4	SETOR 4 - CENTRO OESTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO)			24,84%	3.048.817,81	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					253.966,52	253.966,52	253.966,52	254.271,41	253.966,52	253.966,52	253.966,52	253.966,52	253.966,52	253.966,52	254.271,41	254.271,41	254.271,41
	TOTAL SIMPLES			100,00%	12.275.714,03	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.022.566,98	1.022.566,98	1.022.566,98	1.023.794,55	1.022.566,98	1.022.566,98	1.022.566,98	1.022.566,98	1.022.566,98	1.022.566,98	1.023.794,55	1.023.794,55	1.023.794,55
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	12.275.714,03	8,33%	16,66%	24,99%	33,33%	41,66%	49,99%	58,32%	66,65%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.022.566,98	2.045.133,96	3.067.700,94	4.091.495,49	5.114.062,46	6.136.629,44	7.159.196,42	8.181.763,40	9.204.330,38	10.228.124,93	11.251.919,48	12.275.714,03	

13214\_v14 - Em Edição Emissão em 28/03/2024 11:12:59

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Herbst Valim, Servidor(a) Público(a)**, em 02/04/2024, às 09:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniella Mello, Gerente**, em 02/04/2024, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020715116** e o código CRC **ECDA19E5**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.285782-2

0020715116v1