



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017272075/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 13 de junho de 2023.

OBRA:		1015 - Passeio Público - Atílio D. Sdrigotti													
ENDEREÇO:		Rua Atílio Domingos Sdrigotti													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ÍNDICE INCC)	1,72%	175.920,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.659,94	R\$ 14.660,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	2,67%	273.352,07	45,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 123.008,43	R\$ 123.008,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.335,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	11,27%	1.156.003,64	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 192.667,66	R\$ 192.667,66	R\$ 192.667,66	R\$ 192.667,66	R\$ 192.667,66	R\$ 192.665,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO (ÍNDICE DNIT - PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND)	28,51%	2.923.992,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,75%	10,75%	10,00%	22,83%	22,83%	22,83%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314.329,19	R\$ 314.329,19	R\$ 292.399,25	R\$ 667.643,97	R\$ 667.643,97	R\$ 667.646,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO DE VIA (ÍNDICE DNIT)	40,20%	4.122.318,73	0,00%	0,00%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	17,50%	17,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.876,79	R\$ 669.876,79	R\$ 669.876,79	R\$ 669.876,79	R\$ 721.405,78	R\$ 721.405,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAISAGISMO (ÍNDICE INCC)	3,44%	352.553,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	45,00%	45,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.255,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.648,88	R\$ 158.648,88
7	MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)	9,59%	983.915,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.174,50	R\$ 295.174,50	R\$ 295.174,50	R\$ 98.391,50
8	PONTO DE MEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTOS (ÍNDICE INCC)	0,01%	1.223,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.223,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	1,27%	129.930,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.965,06	R\$ 64.965,06
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	1,06%	108.806,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.403,37	R\$ 54.403,36
11	LIMPEZA DA OBRA (ÍNDICE INCC)	0,27%	27.327,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.327,04
	TOTAL SIMPLES	100,00%	10.255.342,80	3,22%	3,22%	8,55%	8,55%	11,62%	11,62%	10,04%	14,03%	9,80%	9,53%	5,73%	4,08%
				R\$ 330.336,03	R\$ 330.336,03	R\$ 877.204,39	R\$ 877.204,39	R\$ 1.191.533,58	R\$ 1.191.531,26	R\$ 1.029.688,90	R\$ 1.438.965,01	R\$ 1.004.813,62	R\$ 977.481,34	R\$ 587.851,75	R\$ 418.396,50
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	10.255.342,80	3,22%	6,44%	15,00%	23,55%	35,17%	46,79%	56,83%	70,86%	80,66%	90,19%	95,92%	100,00%
				R\$ 330.336,03	R\$ 660.672,06	R\$ 1.537.876,45	R\$ 2.415.080,84	R\$ 3.606.614,42	R\$ 4.798.145,68	R\$ 5.827.834,58	R\$ 7.266.799,59	R\$ 8.271.613,21	R\$ 9.249.094,55	R\$ 9.836.946,30	R\$ 10.255.342,80

8499_v51 - Em Edição Emissão em 13/06/2023 11:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Henri Wesley Knuppel**, **Coordenador(a)**, em 13/06/2023, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017272075** e o código CRC **0566EFA7**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.124772-9

0017272075v1