

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FU

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC

OBRA : U
LOCAL :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICE	MES 01	% PERIODO	MES 02	% PERIODO	MES 03	% PERIODO	MES 04	% PERIODO	MES 05	% PERIODO	MES 06	% PERIODO	MES 07	% PERIODO	MES 08	% PERIODO
03	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
03.01	Fundações	6,27%	17.460,94	30,00	17.460,94	30,00	23.281,25	40,00										
03.02	Pilares	4,88%					9.056,35	20,00	18.112,71	40,00	18.112,71	40,00						
03.03	Vigas	12,40%					34.514,50	30,00	34.514,50	30,00	46.019,34	40,00						
03.04	Lajes	6,68%							18.606,43	30,00	18.606,43	30,00	24.808,57	40,00				
06	COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	6,96%											32.275,30	50,00	32.275,30	50,00		
08	PAREDES E PAINÉIS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10,89%													30.316,97	30,00	30.316,97	30,00
10	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
10.01	Pavimentações	4,20%			3.900,60	10,00									7.801,19	20,00	7.801,19	20,00
10.01.01	Revestimentos	1,91%																
10.02	Paredes	14,33%															33.251,20	25,00
10.03	Tetos	2,62%													7.281,52	30,00	7.281,52	30,00
12	ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
12.01	Portas	5,10%															9.458,57	20,00
12.02	Janelas	3,91%															7.263,75	20,00
13	INST. ELÉTRICAS																	
13.05	Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	7,95%	3.687,38	5,00	3.687,38	5,00	3.687,38	5,00	3.687,38	5,00	3.687,38	5,00			3.687,38	5,00		
13.06	SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1,43%																
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,49%			227,29	5,00					454,58	10,00			227,29	5,00		
17	MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,23%			106,89	5,00					213,77	10,00			106,89	5,00		
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
19.01	HIDRÁULICA	1,25%	580,60	5,00	580,60	5,00			580,60	5,00	580,60	5,00			1.161,19	10,00	1.161,19	10,00
19.02	ESGOTO E DRENAGEM	0,82%	378,65	5,00	378,65	5,00			378,65	5,00	378,65	5,00			757,29	10,00	757,29	10,00
22	APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	5,28%																
24	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,70%			326,29	5,00					652,58	10,00						
26	CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1,71%									5.552,43	35,00	5.552,43	35,00				
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	R\$ 22.107,56	2,38%	R\$ 26.668,62	2,87%	R\$ 70.539,49	7,60%	R\$ 75.880,26	8,18%	R\$ 94.258,46	10,16%	R\$ 62.636,30	6,75%	R\$ 83.615,03	9,01%	R\$ 97.291,68	10,48%
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO			R\$ 22.107,56	2,38%	R\$ 26.668,62	2,87%	R\$ 70.539,49	7,60%	R\$ 75.880,26	8,18%	R\$ 94.258,46	10,16%	R\$ 62.636,30	6,75%	R\$ 83.615,03	9,01%	R\$ 97.291,68	10,48%
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO			R\$ 22.107,56	2,38%	R\$ 48.776,18	5,26%	R\$ 119.315,67	12,86%	R\$ 195.195,93	21,03%	R\$ 289.454,39	31,19%	R\$ 352.090,69	37,94%	R\$ 435.705,72	46,95%	R\$ 532.997,40	57,43%

INDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JNIDADE DE ACOLHIMENTO
RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICE	MES 09	% PERIODO	MES 10	% PERIODO	MES 11	% PERIODO	MES 12	% PERIODO	MES 13	% PERIODO	MES 14	% PERIODO	MES 15	% PERIODO	MES 16	% PERIODO
03	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
03.01	Fundações	6,27%																
03.02	Pilares	4,88%																
03.03	Vigas	12,40%																
03.04	Lajes	6,68%																
06	COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	6,96%																
08	PAREDES E PAINÉIS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10,89%	40.422,63	40,00														
10	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
10.01	Pavimentações	4,20%	9.751,49	25,00	9.751,49	25,00												
10.01.01	Revestimentos	1,91%			7.090,09	40,00	7.090,09	40,00	3.545,05	20,00								
10.02	Paredes	14,33%	33.251,20	25,00	33.251,20	25,00	33.251,20	25,00										
10.03	Tetos	2,62%	9.708,69	40,00														
12	ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
12.01	Portas	5,10%									18.917,13	40,00	18.917,13	40,00				
12.02	Janelas	3,91%									14.527,50	40,00	14.527,50	40,00				
13	INST. ELÉTRICAS																	
13.05	Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	7,95%															18.436,92	25,00
13.06	SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1,43%																
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,49%																
17	MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,23%																
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO																	
19.01	HIDRÁULICA	1,25%	2.322,39	20,00	2.322,39	20,00	2.322,39	20,00										
19.02	ESGOTO E DRENAGEM	0,82%			757,29	10,00							1.135,94	15,00	1.135,94	15,00		
22	APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	5,28%													24.523,97	50,00	24.523,97	50,00
24	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,70%	652,58	10,00					3.262,89	50,00								
26	CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1,71%					4.759,23	30,00										
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	R\$ 96.108,98	10,36%	R\$ 53.172,46	5,73%	R\$ 47.422,90	5,11%	R\$ 6.807,93	0,73%	R\$ 33.444,63	3,60%	R\$ 34.580,56	3,73%	R\$ 25.659,91	2,76%	R\$ 42.960,89	4,63%
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO			R\$ 96.108,98	10,36%	R\$ 53.172,46	5,73%	R\$ 47.422,90	5,11%	R\$ 6.807,93	0,73%	R\$ 33.444,63	3,60%	R\$ 34.580,56	3,73%	R\$ 25.659,91	2,76%	R\$ 42.960,89	4,63%
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO			R\$ 629.106,38	67,78%	R\$ 682.278,83	73,51%	R\$ 729.701,73	78,62%	R\$ 736.509,67	79,36%	R\$ 769.954,29	82,96%	R\$ 804.534,85	86,69%	R\$ 830.194,76	89,45%	R\$ 873.155,64	94,08%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO

LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE - SC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÍNDICE	MÊS 17	% PERÍODO	MÊS 18	% PERÍODO	MÊS 19	% PERÍODO	BDI	26,37%
									VALOR C/ BDI	VALOR S/ BDI
03	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO									
03.01	Fundações	6,27%							R\$ 58.203,12	R\$ 46.057,70
03.02	Pilares	4,88%							R\$ 45.281,77	R\$ 35.832,69
03.03	Vigas	12,40%							R\$ 115.048,34	R\$ 91.040,86
03.04	Lajes	6,68%							R\$ 62.021,42	R\$ 49.079,23
06	COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	6,96%							R\$ 64.550,61	R\$ 51.080,64
08	PAREDES E PAINÉIS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10,89%							R\$ 101.056,58	R\$ 79.968,81
10	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE DE ACOLHIMENTO									
10.01	Pavimentações	4,20%							R\$ 39.005,95	R\$ 30.866,47
10.01.01	Revestimentos	1,91%							R\$ 17.725,23	R\$ 14.026,45
10.02	Paredes	14,33%							R\$ 133.004,81	R\$ 105.250,30
10.03	Tetos	2,62%							R\$ 24.271,73	R\$ 19.206,88
12	ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO									
12.01	Portas	5,10%							R\$ 47.292,83	R\$ 37.424,09
12.02	Janelas	3,91%							R\$ 36.318,74	R\$ 28.740,00
13	INST. ELÉTRICAS									
13.05	Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	7,95%	18.436,92	25,00	14.749,53	20,00			R\$ 73.747,66	R\$ 58.358,52
13.06	SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1,43%	6.633,42	50,00	6.633,42	50,00			R\$ 13.266,84	R\$ 10.498,41
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,49%	1.818,33	40,00	1.818,33	40,00			R\$ 4.545,82	R\$ 3.597,23
17	MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,23%	855,09	40,00	855,09	40,00			R\$ 2.137,73	R\$ 1.691,65
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO									
19.01	HIDRÁULICA	1,25%							R\$ 11.611,93	R\$ 9.188,83
19.02	ESGOTO E DRENAGEM	0,82%					1.514,58	20,00	R\$ 7.572,90	R\$ 5.992,64
22	APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	5,28%							R\$ 49.047,94	R\$ 38.812,96
24	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,70%			1.631,44	25,00			R\$ 6.525,77	R\$ 5.164,02
26	CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1,71%							R\$ 15.864,08	R\$ 12.553,68
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	R\$ 27.743,76	2,99%	R\$ 25.687,82	2,77%	R\$ 1.514,58	0,16%	R\$ 928.101,80	R\$ 734.432,06
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO DESCONTO			R\$ 27.743,76	2,99%	R\$ 25.687,82	2,77%	R\$ 1.514,58	0,16%		
TOTAL ACUMULADO PROPOSTO			R\$ 900.899,40	97,07%	R\$ 926.587,22	99,84%	R\$ 928.101,80	100,00%		

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9