

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29720809/2026 - DETRANS.UEN

Joinville, 03 de junho de 2026.

OBRA:	1731 - Execução de sinalização viária para implantação do binário das ruas					
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Amanda Steffen - CREA 108.816-0				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	100,00%	1.965.903,77	25,00% R\$ 491.475,94	50,00% R\$ 982.951,89	25,00% R\$ 491.475,94
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.965.903,77	25,00% R\$ 491.475,94	50,00% R\$ 982.951,89	25,00% R\$ 491.475,94
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.965.903,77	25,00% R\$ 491.475,94	75,00% R\$ 1.474.427,83	100,00% R\$ 1.965.903,77

20881_v80 - Em
Análise Emissão
em 03/06/2026
15:17:37

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Steffen, Servidor(a) Público(a)**, em 23/06/2026, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Daniel, Gerente**, em 23/06/2026, às 11:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rodemar Arquiles Comelli, Coordenador(a)**, em 24/06/2026, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rogerio Rigo, Diretor (a) Presidente**, em 24/06/2026, às 15:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29720809** e o código CRC **70053DDF**.