

| PLANILHA DE CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|
| MUNICÍPIO: JOINVILLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJETO: PA SUL - Reforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa, esq Rua Monsenhor Gercino, Bairro João Costa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de referência dos custos: Outubro de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 01 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.434,05 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | SALA DE SERVIÇO SOCIAL | 8.460,29 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | SALA DE TRIAGEM ADULTO | 15.478,55 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | BWC FEMININO | 12.037,07 | 60,00% | 8.024,72 | 40,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | BWC MASCULINO | | | 21.336,98 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | ESPERA PEDIATRIA | | | 9.440,41 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 1 | | | 1.991,74 | 40,00% | 2.987,62 | 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 | | | | | 8.243,87 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | ESPERA ADULTOS | | | | | 29.303,37 | 67,00% | 14.433,01 | 33,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SALA DE REUNIÕES | | | | | | | 17.108,22 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO | | | | | | | 7.565,38 | 80,00% | 1.891,35 | 20,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CONSULTORIO DIFERENCIADO | | | | | | | | | 12.035,95 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 | | | | | | | | | 7.490,03 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/CONSULTORIO PEDIÁTRICO 2 | | | | | | | | | 14.753,25 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | SALA DE COLETA | | | | | | | | | 2.489,35 | 50,00% | 2.489,35 | 50,00% | | | | | | | | | | | | |
| 16 | SALA DE TRIAGEM INFANTIL | | | | | | | | | 16.815,16 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO E REIDRATAÇÃO | | | | | | | | | 19.145,25 | 57,00% | 14.442,91 | 43,00% | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SALA DE SUTURAS/CURAT. 1 | | | | | | | | | | | 20.080,52 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 19 | SALA DE SUTURAS/CURAT. 2 | | | | | | | | | | | 4.740,57 | 28,00% | 12.190,03 | 72,00% | | | | | | | | | | |
| 20 | FARMACIA | | | | | | | | | | | | | 14.175,87 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 21 | FARMACIA CONTROLADOS | | | | | | | | | | | | | 4.307,15 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 22 | SANIT. VEST. FUNC. FEM. | | | | | | | | | | | | | 7.953,50 | 45,00% | 9.720,94 | 55,00% | | | | | | | | |
| 23 | SANIT. VEST. FUNC. MASC. | | | | | | | | | | | | | | | 17.960,46 | 100,00% | | | | | | | | |
| 24 | EXPURGO | | | | | | | | | | | | | | | | 11.623,96 | 80,00% | 2.905,99 | 20,00% | | | | | |
| 25 | DML | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.224,05 | 100,00% | | | | | | |
| 26 | GUARDA DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.422,04 | 100,00% | | | | | |
| 27 | SALA DE INALAÇÃO COLETIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.679,24 | 100,00% | | | | | |
| 28 | CONFORTO MOTORISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.212,21 | 100,00% | | | |
| 29 | ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.305,62 | 100,00% | | | |
| 30 | SALA DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO (SAN. FEM. E MASC.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.745,77 | 100,00% | | | |
| 31 | REFEITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.142,26 | 100,00% | | | |
| 32 | CIRCULAÇÃO INTERNA/RECEPÇÃO/ESPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.563,59 | 11,00% | 39.373,37 | 41,00% | |
| 33 | CIRCULAÇÃO EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | NECROTÉRIO/DEPÓSITO/DML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ESGOTO | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% |
| 39 | HIDRAULICO | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% |
| 40 | DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | HIDRAULICO PREVENTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | PARA RAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ELÉTRICO | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% |
| 44 | COMUNICAÇÃO | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% |
| 45 | LIMPEZA - FINAL DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 50.169,11 | 4,20 | 51.552,99 | 4,32 | 51.294,00 | 4,30 | 49.865,75 | 4,18 | 49.419,07 | 4,14 | 49.208,90 | 4,12 | 50.023,14 | 4,19 | 49.385,69 | 4,14 | 50.064,51 | 4,19 | 49.990,46 | 4,19 | 50.728,59 | 4,25 | 50.132,51 | 4,20 |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | 50.169,11 | 4,20 | 101.722,10 | 8,52 | 153.016,11 | 12,82 | 202.881,86 | 16,99 | 252.300,93 | 21,13 | 301.509,83 | 25,25 | 351.532,97 | 29,44 | 400.918,66 | 33,58 | 450.983,17 | 37,77 | 500.973,63 | 41,96 | 551.702,22 | 46,21 | 601.834,73 | 50,41 |
| DATA DO ORÇAMENTO: Dezembro de 2015 | | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA: Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PLANILHA DE CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|
| MUNICÍPIO: JOINVILLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJETO: PA SUL - Reforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa, esq Rua Monsenhor Gercino, Bairro João Costa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA : 12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de referência dos custos: Outubro de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Mês 13 | | Mês 14 | | Mês 15 | | Mês 16 | | Mês 17 | | Mês 18 | | Mês 19 | | Mês 20 | | Mês 21 | | Mês 22 | | Mês 23 | | Mês 24 | | TOTAL | | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | |
| 01 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.434,05 | 0,20% | |
| 02 | SALA DE SERVIÇO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.460,29 | 0,71% | |
| 03 | SALA DE TRIAGEM ADULTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.478,55 | 1,30% | |
| 04 | BWC FEMININO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.061,79 | 1,68% | |
| 05 | BWC MASCULINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.336,98 | 1,79% | |
| 06 | ESPERA PEDIATRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.440,41 | 0,79% | |
| 07 | CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.979,36 | 0,42% | |
| 08 | CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.243,87 | 0,69% | |
| 09 | ESPERA ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.736,38 | 3,66% | |
| 10 | SALA DE REUNIÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.108,22 | 1,43% | |
| 11 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.456,73 | 0,79% | |
| 12 | CONSULTORIO DIFERENCIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.035,95 | 1,01% | |
| 13 | CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.490,03 | 0,63% | |
| 14 | CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/ CONSULTORIO PEDIÁTRICO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.753,25 | 1,24% | |
| 15 | SALA DE COLETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.978,69 | 0,42% | |
| 16 | SALA DE TRIAGEM INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.815,16 | 1,41% | |
| 17 | APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO E REIDRATAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.588,16 | 2,81% | |
| 18 | SALA DE SUTURAS/CURAT. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.080,52 | 1,68% | |
| 19 | SALA DE SUTURAS/CURAT. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.930,60 | 1,42% | |
| 20 | FARMACIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.175,87 | 1,19% | |
| 21 | FARMACIA CONTROLADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.307,15 | 0,36% | |
| 22 | SANIT. VEST. FUNC. FEM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.674,44 | 1,48% | |
| 23 | SANIT. VEST. FUNC. MASC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.960,46 | 1,50% | |
| 24 | EXPURGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.529,95 | 1,22% | |
| 25 | DML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.224,05 | 0,77% | |
| 26 | GUARDA DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.422,04 | 0,29% | |
| 27 | SALA DE INALAÇÃO COLETIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.679,24 | 1,98% | |
| 28 | CONFORTO MOTORISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.212,21 | 0,44% | |
| 29 | ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.305,62 | 0,44% | |
| 30 | SALA DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO (SAN. FEM. E MASC.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.745,77 | 1,24% | |
| 31 | REFEITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.142,26 | 0,35% | |
| 32 | CIRCULAÇÃO INTERNA/RECEPÇÃO/ESPERA | 38.413,04 | 40,00% | 7.682,61 | 8,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.032,60 | 8,04% |
| 33 | CIRCULAÇÃO EXTERNA | | | 31.626,57 | 85,00% | 5.581,16 | 15,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.207,73 | 3,12% |
| 34 | EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA | | | | | 33.162,26 | 47,00% | 37.395,73 | 53,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.557,99 | 5,91% |
| 35 | NECROTÉRIO/DEPÓSITO/DML | | | | | | | 1.789,44 | 7,00% | 23.773,96 | 93,00% | | | | | | | | | | | | | | | | 25.563,40 | 2,14% |
| 36 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | 8.672,39 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | 8.672,39 | 0,73% |
| 37 | COBERTURA | | | | | | | | | 6.810,78 | 3,00% | 22.702,60 | 10,00% | 34.053,90 | 15,00% | 34.053,90 | 15,00% | 34.053,90 | 15,00% | 34.053,90 | 15,00% | 43.134,95 | 19,00% | 18.162,08 | 8,00% | 227.026,03 | 19,01% | |
| 38 | ESGOTO | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | 484,93 | 4,55% | | | | | | 10.668,47 | 0,89% |
| 39 | HIDRAULICO | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | 1.128,23 | 4,55% | | | | | | 24.820,95 | 2,08% |
| 40 | DRENAGEM | | | | | | | | | | | 15.524,07 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | 15.524,07 | 1,30% |
| 41 | HIDRAULICO PREVENTIVO | | | | | | | | | | | 434,96 | 2,00% | 4.784,51 | 22,00% | 5.436,94 | 25,00% | 5.436,94 | 25,00% | 5.654,42 | 26,00% | | | | | | 21.747,75 | 1,82% |
| 42 | PARA RAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.047,95 | 20,00% | 24.191,81 | 80,00% | 30.239,76 | 2,53% | | |
| 43 | ELÉTRICO | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | 7.935,74 | 4,55% | | | | | | 174.586,25 | 14,62% |
| 44 | COMUNICAÇÃO | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | 1.210,25 | 4,55% | | | | | | 26.625,50 | 2,23% |
| 45 | LIMPEZA - FINAL DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.920,17 | 100,00% | 1.920,17 | 0,16% | |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 49.172,18 | 4,12 | 50.068,32 | 4,19 | 49.502,56 | 4,15 | 49.944,32 | 4,18 | 50.016,28 | 4,19 | 49.420,77 | 4,14 | 49.597,55 | 4,15 | 50.249,99 | 4,21 | 50.249,99 | 4,21 | 50.467,46 | 4,23 | 49.182,90 | 4,12 | 44.274,06 | 3,71 | 1.193.981,11 | 100,00% | |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | 651.006,92 | 54,52 | 701.075,24 | 58,72 | 750.577,80 | 62,86 | 800.522,11 | 67,05 | 850.538,39 | 71,24 | 899.959,16 | 75,37 | 949.556,72 | 79,53 | 999.806,70 | 83,74 | 1.050.056,69 | 87,95 | 1.100.524,15 | 92,17 | 1.149.707,05 | 96,29 | 1.193.981,11 | 100,00 | | | |
| DATA DO ORÇAMENTO: Dezembro de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |