

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0023155850/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 11 de outubro de 2024.

OBRA:	1450 - Pavimentação Asfáltica Rua Cyro Ehke e Rua Normandia												
ENDEREÇO:	Rua Cyro Ehke e Rua Normandia												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Antônio Carlos Ramuski - CREA-SC 026930-7												
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1.1	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) RUA CYRO EHLKE	0,03%	1.696,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.696,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) RUA CYRO EHLKE	1,00%	65.954,71	20,00%	40,00%	25,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 13.190,94	R\$ 26.381,88	R\$ 16.488,68	R\$ 6.595,47	R\$ 3.297,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) RUA CYRO EHLKE	1,97%	129.542,46	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 38.862,74	R\$ 51.816,98	R\$ 38.862,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT) RUA CYRO EHLKE	5,24%	345.183,54	5,00%	35,00%	35,00%	19,54%	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 17.259,18	R\$ 120.814,24	R\$ 120.814,24	R\$ 67.448,86	R\$ 18.847,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA CYRO EHLKE	0,01%	472,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA CYRO EHLKE	0,15%	10.117,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.117,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) RUA NORMANDIA	0,03%	1.696,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.696,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) RUA NORMANDIA	10,99%	723.988,87	0,00%	8,43%	12,62%	22,00%	14,98%	14,97%	12,32%	10,18%	2,00%	2,50%
			R\$ 0,00	R\$ 61.032,26	R\$ 91.367,40	R\$ 159.277,55	R\$ 108.453,53	R\$ 108.381,13	R\$ 89.195,43	R\$ 73.702,07	R\$ 14.479,78	R\$ 18.099,72	
2.3	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) RUA NORMANDIA	25,33%	1.668.546,48	0,00%	4,50%	10,50%	20,00%	19,95%	19,95%	15,05%	10,05%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 75.084,59	R\$ 175.197,38	R\$ 333.709,30	R\$ 332.875,02	R\$ 332.875,02	R\$ 251.116,25	R\$ 167.688,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.4	DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT- DRENAGEM) RUA NORMANDIA	51,59%	3.398.035,27	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			R\$ 169.901,76	R\$ 339.803,53	R\$ 509.705,29	R\$ 509.705,29	R\$ 509.705,29	R\$ 679.607,05	R\$ 169.901,76	R\$ 169.901,76	R\$ 169.901,76	R\$ 169.901,76	
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) RUA NORMANDIA	0,21%	13.933,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.540,36	R\$ 1.393,37
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) RUA NORMANDIA	0,20%	13.258,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.651,71	R\$ 2.651,71	R\$ 7.955,14	
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) RUA NORMANDIA	3,19%	210.148,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	35,00%	40,00%	15,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.507,42	R\$ 10.507,42	R\$ 73.551,95	R\$ 84.059,38	R\$ 31.522,27
2.8	INTERFERÊNCIAS (ÍNDICE INCC) RUA NORMANDIA	0,06%	3.724,66	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 3.724,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.586.300,76	3,15%	10,05%	14,66%	16,94%	14,94%	17,18%	7,91%	7,40%	4,31%	3,47%
			R\$ 207.470,20	R\$ 661.979,24	R\$ 965.389,97	R\$ 1.115.599,21	R\$ 983.768,98	R\$ 1.131.370,63	R\$ 520.720,86	R\$ 487.496,42	R\$ 283.632,99	R\$ 228.872,26	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.586.300,76	3,15%	13,20%	27,86%	44,80%	59,73%	76,91%	84,82%	92,22%	96,53%	100,00%
			R\$ 207.470,20	R\$ 869.449,44	R\$ 1.834.839,41	R\$ 2.950.438,62	R\$ 3.934.207,60	R\$ 5.065.578,24	R\$ 5.586.299,10	R\$ 6.073.795,51	R\$ 6.357.428,50	R\$ 6.586.300,76	

15708_v5 - Em Edição Emissão em 11/10/2024 14:00:11

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Ramuski**, Usuário Externo, em 14/10/2024, às 16:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023155850** e o código CRC **EF93BD26**.

Rua Saguapu, 265 - Bairro Saguapu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.217810-2

0023155850v3