

ANEXO SEI Nº 0020491945/2024 - SAP.UTI

ANEXO III

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Fase de Implantação	Descrição das Atividades	Prazo para implantação (em dias)
Fase 1 - Implantação do sistema PABX IP	Avaliação e preparação da estrutura atual existente; Instalação de hardware, software e providenciar os recursos necessários para instalação e configuração do servidor PABX IP de modo a preparar o sistema para ser disponibilizado nos endereços constantes no Anexo I SAP.UTI (SEI nº 0020484918).	15
Fase 2 - Unidades Estratégicas	Configuração dos ramais telefônicos no PABX, configuração dos serviços e funcionalidades específicas de cada ramal, grupo de ramais, centrais de atendimento e demais características necessárias (gravação, filas, URA, mensagens, horários de atendimento, etc) configuração da estrutura de rede, instalação dos equipamentos e aparelhos telefônicos e migração para a nova estrutura de telefonia nos endereços constantes no Anexo I SAP.UTI – Fase 2 (SEI nº 0020484918) e treinamento.	30
Fase 3 - Unidades de Saúde	Configuração dos ramais telefônicos no PABX, configuração dos serviços e funcionalidades específicas de cada ramal, grupo de ramais, centrais de atendimento e demais características necessárias (gravação, filas, URA, mensagens, horários de atendimento, etc), configuração da estrutura de rede, instalação dos equipamentos e aparelhos telefônicos e migração para a nova estrutura de telefonia nos endereços constantes no Anexo I SAP.UTI – Fase 3 (SEI nº 0020484918) e treinamento.	60
Fase 4 - Unidades de Educação	Configuração dos ramais telefônicos no PABX, configuração dos serviços e funcionalidades específicas de cada ramal, grupo de ramais, centrais de atendimento e demais características necessárias (gravação, filas, URA, mensagens, horários de atendimento, etc), configuração da estrutura de rede, instalação dos equipamentos e aparelhos telefônicos e migração para a nova estrutura de telefonia nos endereços constantes no Anexo I SAP.UTI – Fase 4 (SEI nº 0020484918) e treinamento.	90
Fase 5 - Demais Unidades	Configuração dos ramais telefônicos no PABX, configuração dos serviços e funcionalidades específicas de cada ramal, grupo de ramais, centrais de atendimento e demais características necessárias (gravação, filas, URA, mensagens, horários de atendimento, etc), configuração da estrutura de rede, instalação dos equipamentos e aparelhos telefônicos e migração para a nova estrutura de telefonia nos endereços constantes no Anexo I SAP.UTI – Fase 5 (SEI nº 0020484918) e treinamento.	120
Redundância de link de dados	Redundância de link de dados para telefonia IP considerando unidades e velocidade mínima de internet (Mbps) especificadas no Anexo II SAP.UTI (SEI nº 0020484925)	120



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ponick, Gerente**, em 12/03/2024, às 09:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marelise Nickel, Gerente**, em 12/03/2024, às 09:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anna Paula Pinheiro, Diretor (a) Executivo (a)**, em 12/03/2024, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Nunes Passerine, Coordenador(a)**, em 12/04/2024, às 15:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020491945** e o código CRC **78D874FD**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.244161-8

0020491945v5