



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018389648/2023 - SED.UIN

Joinville, 15 de setembro de 2023.

OBRA:		1186 - Reparo de cobertura na Escola Municipal Prefeito Geraldo Wetzel													
ENDEREÇO:		Rua Passo Fundo, 315													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,22%	268.994,33	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,35%
				R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.407,23	R\$ 22.434,13	R\$ 22.434,13	R\$ 22.461,03
2	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3,19%	44.692,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 44.692,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SERVIÇO DE REPARO	76,89%	1.076.235,63	0,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%
				R\$ 0,00	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.829,82	R\$ 97.937,44
4	LIMPEZA FINAL	0,70%	9.741,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.741,82
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.399.664,05	4,79%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	9,30%
				R\$ 67.099,50	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.237,05	R\$ 120.263,95	R\$ 120.263,95	R\$ 130.140,29
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.399.664,05	4,79%	13,38%	21,97%	30,57%	39,16%	47,75%	56,34%	64,93%	73,52%	82,11%	90,70%	100,00%
				R\$ 67.099,50	R\$ 187.336,54	R\$ 307.573,59	R\$ 427.810,64	R\$ 548.047,68	R\$ 668.284,73	R\$ 788.521,78	R\$ 908.758,82	R\$ 1.028.995,87	R\$ 1.149.259,82	R\$ 1.269.523,76	R\$ 1.399.664,05

10814_v97 - Em Análise Emissão em 15/09/2023 13:01:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Alyne Araujo de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 19/09/2023, às 08:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018389648** e o código CRC **AB29A746**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.170904-8

0018389648v1