



# Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Hospital Municipal São José – Complexo de Emergência Deputado Ulisses Guimarães

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		%	SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	DEMOLIÇÃO	0,23	531,64	0,23	531,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇOS TÉCNICOS	8,22	18.684,60	2,74	6.229,45	2,74	6.227,58	11,11	6.227,58
13	ALVENARIA	0,08	185,01	0,08	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COBERTURA	0,25	562,57	0,00	0,00	0,25	562,57	0,00	0,00
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5,60	12.736,34	2,80	6.368,17	2,80	6.368,17	0,00	0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,54	28.497,03	0,00	0,00	6,27	14.248,52	0,00	14.248,52
21	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO (Piso, Parede e Teto)	42,70	97.031,10	10,67	24.257,77	21,35	48.515,55	6,25	24.257,77
23	ESQUADRIAS	6,08	13.816,72	0,00	0,00	6,08	13.816,72	0,00	0,00
25	VIDRO	0,31	706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,45
27	PINTURA	3,50	7.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,23
29	SERVIÇO GERAL INTERNO	20,06	45.584,59	6,02	13.675,38	8,02	18.233,84	9,00	13.675,38
35	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,42	964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,99
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	227.256,27	22,55	51.247,41	47,51	107.972,94	28,36	68.035,92
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			22,55	51.247,41	47,51	159.220,35	28,36	227.256,27