

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019122279/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 14 de novembro de 2023.

OBRA:	1157 - Revitalização da Praça Joana D'Arc, localizada na Rua Joana D'Arc, nº 480, bairro Nova				
ENDEREÇO:	Rua Joana D'Arc 480, Nova Brasília				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rogerio Ferrari Maistro - CREA SC: 103401-3			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,04%	5.008,10	50,00% R\$ 2.504,05	50,00% R\$ 2.504,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,84%	4.759,64	100,00% R\$ 4.759,64	0,00% R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES	2,76%	3.416,84	100,00% R\$ 3.416,84	0,00% R\$ 0,00
4	PASSEIOS	21,66%	26.831,17	100,00% R\$ 26.831,17	0,00% R\$ 0,00
5	TELA QUADRA DE ESPORTES	15,88%	19.667,30	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.667,30
6	PINTURA QUADRA DE ESPORTES	44,12%	54.636,77	40,00% R\$ 21.854,71	60,00% R\$ 32.782,06
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,54%	5.622,42	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.622,42
8	SERVIÇOS FINAIS	3,15%	3.904,56	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.904,56
	TOTAL SIMPLES	100,00%	123.846,80	47,94% R\$ 59.366,41	52,06% R\$ 64.480,39
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	123.846,80	47,94% R\$ 59.366,41	100,00% R\$ 123.846,80

10883\_v40 - Em Edição Emissão em 14/11/2023 15:35:25

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ferrari Maistro**, Usuário **Externo**, em 14/11/2023, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019122279** e o código CRC **4B81A677**.

