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CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%

LOCAL:JOINVILLE/SC PROCESSO: 001

DATA: 27/09/2013 Nº PROJETO: 001-003

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI NOVA VILA PRAZO DA OBRA: 4 MESES

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

6.794,19      6.794,19      

50% 50%

3.836,08      3.836,08      3.836,08    3.836,08         1.918,04        1.918,04      1.918,04      1.918,04        1.918,04        1.918,04      1.918,04      1.918,04      1.918,04     1.918,04      1.918,04      1.918,04    

10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

113.453,43     85.090,07      85.090,07    

40% 30% 30%

14.759,88    14.759,88      14.759,88      14.759,88    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.963,50     2.963,50      

50% 50%

2.958,84      

100%

105.604,60    105.604,60    52.802,30    52.802,30    17.600,77    17.600,77   

30% 30% 15% 15% 5% 5%

9.003,48      9.003,48      

50% 50%

9.329,60    

100%

6.640,92      6.640,92      5.312,74      2.656,37     2.656,37      2.656,37      

25% 25% 20% 10% 10% 10%

1.807,26      1.807,26      

50% 50%

813.038,17      100% 316.591,17                                                                                  284.596,46                                                                                69.464,42                                                                             

11  GÁS 3.614,52           0,44%

VALOR TOTAL: 142.386,12                                                                               

09  LIMPEZA 9.329,60           1,15%

10
 SERVIÇOS GERAIS 

URBANOS 
26.563,68         3,27%

07
 SERVIÇOS GERAIS 

EXTERNOS 
352.015,34      43,30%

08  PAISAGISMO 18.006,95         2,21%

05  ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00           0,73%

06
 PINTURA PARA 

ESTACIONAMENTO 
2.958,84           0,36%

03
 MOVIMENTAÇÃO E 

CONTENÇÃO DE TERRA 
283.633,57      34,89%

04
 DRENAGEM DO 

TERRENO 
59.039,50         7,26%

01 SERVIÇOS INICIAIS 13.588,37         1,67%

02
 INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRA 
38.360,79         4,72%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

COM BDI
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MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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