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CLIEN PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

BDI (%): 30%

LOCAL JOINVILLE/SC

PROCESSO: 001

DATA:

27/09/2013

N2 PROJETO:  001-003

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI NOVA VILA

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ORCAMENTO IMPLANTACAO

ITEM | DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
COM BDI 12 semana | 22 semana | 32semana | 42semana 12 semana | 22 semana I 32 semana | 42 semana 12 semana 22semana | 32semana | 42semana | 12 semana | 22semana | 32semana | 42 semana
6.794,19 6.794,19
01 [SERVICOS INICIAIS 13.588,37 | 1,67%
50% 50%
INSTALACAO DO 3.836,08 3.836,08 3.836,08 3.836,08 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04 1.918,04
02 G 38.360,79 | 4,72%
CANTEIRO DE OBRA ' 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
03 MOVIMENTAGAO E 283.633.57 | 34.89% 113.453,43 85.090,07 85.090,07
CONTENGAO DE TERRA U A 40% 30% 30%
04 DRENAGEM DO 5903950 | 7.26% 14.759,88 14.759,88 14.759,88 14.759,88
. A » 0
TERRENO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
. 2.963,50 2.963,50
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 | 0,73%
50% 50%
PINTURA PARA 2.958,84
06 v 2.958,84 | 0,36%
ESTACIONAMENTO 100%
07 SERVICOS GERAIS 35201534 | 43.30% 105.604,60 105.604,60 | 52.802,30 | 52.802,30 | 17.600,77 | 17.600,77
o )y 'y 0
EXTERNOS 30% 30% 15% 15% 5% 5%
9.003,48 9.003,48
08 | PAISAGISMO 18.006,95 | 2,21%
50% 50%
9.329,60
09 | LIMPEZA 9.329,60 | 1,15%
100%
10 SERVICOS GERAIS 2656368 | 327% 6.640,92 6.640,92 5.312,74 2.656,37 2.656,37 2.656,37
. ) ) 0
URBANOS 25% 25% 20% 10% 10% 10%
11 | GAS 3.614,52 | 0,44% 1.807,26 1.807,26
50% 50%
VALOR TOTAL: 813.038,17 | 100% | 142.386,12 316.591,17 284.596,46 69.464,42
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