

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Código: SOLAR-FO-16	Elaborado por: Isabella Teotônio
Data: 07/02/2013	Aprovado por: Eduardo Ken
Revisão: 00	

CLIENT PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	BDI (%): 30%
LOCAL: JOINVILLE/SC	PROCESSO: 001
DATA: 27/09/2013	Nº PROJETO: 001-002
NOME DO PROJETO (OBRA): CEI PADRE ROMA	PRAZO DA OBRA: 4 MESES

**ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL (COM BDI)	PESO %	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
				1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
01	SERVIÇOS INICIAIS	27.418,19	7,13%	13.709,10	13.709,10														
				50%	50%														
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	43.328,94	11,27%	4.332,89	4.332,89	4.332,89	4.332,89	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45	2.166,45
				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
03	MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA	45.508,07	11,83%				18.203,23	13.652,42	13.652,42										
							40%	30%	30%										
04	DRENAGEM DO TERRENO	34.492,06	8,97%							8.623,01	8.623,01	8.623,01	8.623,01						
										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
05	ABERTURAS METÁLICAS	5.927,00	1,54%													2.963,50	2.963,50		
																50%	50%		
06	PINTURA PARA ESTACIONAMENTO	1.979,33	0,51%															1.979,33	
																		100%	
07	SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS	136.050,54	35,38%							40.815,16	40.815,16	20.407,58	20.407,58	6.802,53	6.802,53				
										30%	30%	15%	15%	5%	5%				
08	PAISAGISMO	18.006,95	4,68%													9.003,48	9.003,48		
																50%	50%		
09	LIMPEZA	20.002,61	5,20%																20.002,61
																			100,00%
10	SERVIÇOS GERAIS URBANOS	48.601,39	12,64%									12.150,35	12.150,35	9.720,28	4.860,14	4.860,14	4.860,14		
												25%	25%	20%	10%	10%	10%		
11	GÁS	3.235,40	0,84%						1.617,70	1.617,70									
									50%	50%									
<b>VALOR TOTAL:</b>		384.550,48	100,00%	62.952,99				97.267,22				148.365,64				75.964,62			