
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA
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60.241,10         60.241,10         
20 PAVIMENTAÇÃO 120.482,19           4,57%

19 REVESTIMENTOS 75.831,33             2,88%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO 23.196,87             0,88%

17 COBERTURA 133.459,10           5,06%

16 VIDROS 9.469,19               0,36%

15 ESQUADRIAS 66.223,88             2,51%

14 PAREDES E PAINEIS 91.364,89             3,47%

13 SUPERESTRUTURA 577.719,97           21,92%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 623.725,28           23,66%

11  GÁS 3.235,40               0,12%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 48.601,39             1,84%

09  LIMPEZA 20.002,61             0,76%

08  PAISAGISMO 18.006,95             0,68%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 136.050,54           5,16%

06  PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33               0,08%

05  ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00               0,22%

04  DRENAGEM DO TERRENO 34.492,06             1,31%

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE 
TERRA 

45.508,07             1,73%

02
 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA 

43.328,94             1,64%

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 37.389,63             1,42%
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2.635.692,08    100,00% 40.359,29     63.113,32     40.000,07     329.108,67    606.649,63    361.519,65    317.954,89    482.039,76    252.180,56    91.600,00     48.362,81     2.803,44       VALOR TOTAL:

32 SERVIÇOS FINAIS 1.648,21               0,06%

31 SERVIÇOS DIVERSOS 34.528,08             1,31%

30
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

8.722,80               0,33%

29
 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES 

5.605,58               0,21%

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45             1,38%

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

34.202,13             1,30%

26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 34.872,46             1,32%

25 EQUIPAMENTOS 889,19                  0,03%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.681,41             1,20%

23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
ELETRÔNICA

291.784,86           11,07%

22 PINTURA 28.276,52             1,07%

21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 11.090,77             0,42%

20 PAVIMENTAÇÃO 120.482,19           4,57%


