CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

S \ L/\R Codigo: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken
Revisdo: 00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: abril/2012 BDI: 30% PRAZO DE EXECUGAOQ: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 N2 DO PROJETO: 001-002 LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA
- VALOR TOTAL s s s s 8 8 o o o o o A
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
18.694,82 18.694,82
01 [SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 37.389,63 1,48%
50% 50%
N 21.664,47 21.664,47
02 | INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRA 43.328,94 1,72%
50% 50%
X X 22.754,04 22.754,04
03 MOVIMENTAGCAO E CONTENCAO DE 45.508,07 1,80%
TERRA 50,00% 50,00%
17.246,03 17.246,03
04 | DRENAGEM DO TERRENO 34.492,06 1,37%
50,00% 50,00%
B 5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,23% ——
100,00%
1.979,33
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33 0,08% |
100,00%
68.025,27 68.025,27
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 136.050,54 5,39%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,71% ———
100%
20.002,61
09 | LIMPEZA 20.002,61 0,79% ———
100%
24.300,70 24.300,70
10 [ SERVICOS GERAIS URBANOS 48.601,39 1,93%
50% 50%
) 3.235,40
11 | GAS 3.235,40 0,13% ———
100%
5 311.862,64 311.862,64
12 [INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGCOES 623.725,28 24,72%
50,00% 50,00%
289.116,49 289.116,49
13 [SUPERESTRUTURA 578.232,98 22,91%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |[PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,62%
50,00% 50,00%
30.754,51 30.754,51
15 [ESQUADRIAS 61.509,02 2,44%
50% 50%
9.469,19
16 |VIDROS 9.469,19 0,38% —
100%




~ VALOR TOTAL . . . . N N N N - - - -
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
64.871,03 64.871,03
17 |COBERTURA 129.742,05 5,14%
50,00% 50%
11.598,44 11.598,44
18 |IMPERMEABILIZACAO 23.196,87 0,92%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |REVESTIMENTOS 75.831,33 3,00%
50% 50%
43.305,64 43.305,64
20 |PAVIMENTAGAO 86.611,27 3,43%
50% 50%
11.090,77
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,44% —_—
100%
14.138,26 14.138,26
22 |PINTURA 28.276,52 1,12%
50,00% 50%
117.452,09 117.452,09
23 [INSTALAGAO ELETRICA E ELETRONICA 234.904,17 9,31%
50,00% 50%
12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 [INSTALAGAO HIDRAULICA 31.681,41 1,26%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 |EQUIPAMENTOS 889,19 0,04%
40,00% 30,00% 30%
8.569,43 6.427,07 6.427,07
26 |INSTALAGAO SANITARIA 21.423,57 0,85%
40,00% 30,00% 30%
57 INSTALAGAO DE COMBATE E 34.202.13 136% 13.680,85 10.260,64 10.260,64
~ a . ’ r o
PREVENGAO A INCENDIO 40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUGAS E METAIS 36.395,45 1,44%
50,00% 50,00%
29 INSTALAGOES MECANICAS E DE 5.605,58 0.22% 2.802,79 2.802,79
UTILIDADES 50,00% 50,00%
30 [SISTEMA DE PROTE(;/K’O CONTRA 8.722,80 0,35% 4.361,40 4.361,40
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 [SERVIGOS DIVERSOS 34.528,08 1,37%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 [SERVICOS FINAIS 1.648,21 0,07%
50% 50%
VALOR TOTAL:| 2.523.572,68 100,00% 40.359,29 63.113,32 40.000,07 | 329.108,67 | 606.906,13 | 356.396,60 | 283.621,35 | 428.413,34 | 232.887,67 91.600,00 48.362,81 2.803,44




