Secretaria de Educacao

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Elaborado por: Rosane Mebs

Data: 24/04/2014

Aprovado por: Rosane Mebs

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC
NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA

DATA BASE: JUNHO/2013

BDI: 30% PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES

LS: 125,58%

- VALOR TOTAL . . . . . . . . . . . .
ITEM|] DESCRIGAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
18.694,82 18.694,82
01 |SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 37.389,63 1,42%
50% 50%
i 21.664,47 21.664,47
02 on\éiT:LAcAo DO CANTEIRO DE 43.328.94 L64%
50% 50%
i i 22.754,04 22.754,04
03 Tl\éOR\éI/I;AENTACAO E CONTENGAO DE 45.508.07 173%
50,00% 50,00%
17.246,03 17.246,03
04 | DRENAGEM DO TERRENO 34.492,06 1,31%
50,00% 50,00%
i 5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,22%
100,00%
1.979,33
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33 0,08%
100,00%
68.025,27 68.025,27
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 136.050,54 5,16%
50% 50%
18.006,95
08 | PAIsAGISMO 18.006,95 0,68%
100%
20.002,61
09 | LmPEZA 20.002,61 0,76%
100%
24.300,70 24.300,70
10 | seErvicos GERAIS URBANOS 48.601,39 1,84%
50% 50%
] 3.235,40
1 |cas 3.235,40 0,12%
100%
] 311.862,64 311.862,64
12 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES 623.725,28 23,66%
50,00% 50,00%
288.859,99 288.859,99
13 |superesTrUTURA 577.719,97 21,92%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,47%
50,00% 50,00%
33.111,94 33.111,94
15 |esqQuabrias 66.223,88 2,51%
50% 50%
9.469,19
16 |vibros 9.469,19 0,36%
100%
66.729,55 66.729,55
17 |coBerTura 133.459,10 5,06%
50,00% 50%
B 11.598,44 11.598,44
18 |IMPERMEABILIZAGAD 23.196,87 0,88%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |revesTIMENTOS 75.831,33 2,88%
50% 50%
B 60.241,10 60.241,10
20 lpaviMENTACAO 120.482.19 4.57%




VALOR TOTAL

ITEM DESCRIGCAO DO SERVIGO PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
(COM BDI)
50% 50%
11.090,77
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,42%
100%
14.138,26 14.138,26
22 |PINTURA 28.276,52 1,07%
50,00% 50%
53 |INSTALAGAO ELETRICAE 201.784.86 11.07% 145.892,43 145.892,43
ELETRONICA ' ' 50.00% 50%
~ ) 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 |INSTALAGAO HIDRAULICA 31.681,41 1,20%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 |EQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
~ ) 13.948,98 10.461,74 10.461,74
26 |INSTALAGAO SANITARIA 34.872,46 1,32%
40,00% 30,00% 30%
- |NSTALACAO DE COMBATE E 34.202.13 1.30% 13.680,85 10.260,64 10.260,64
PREVENGAO A INCENDIO ' ' 40,00% 30.00% 30.00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUCAS E METAIS 36.395,45 1,38%
50,00% 50,00%
29 lLNTﬁ_TSk?)ESES MECANICAS E DE 5,605,568 0.21% 2.802,79 2.802,79
50,00% 50,00%
0 [SEcARGAS TS ERICRS (SP0A 872260 033% e
( ) 50,00% 509
17.264,04 17.264,04
31 |SERVIGOS DIVERSOS 34.528,08 1,31%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 [SERVIGCOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL:| 2.635.692,08 100,00% 40.359,29 63.113,32 40.000,07 | 329.108,67 | 606.649,63 | 361.519,65| 317.954,89 482.039,76 | 252.180,56 91.600,00 48.362,81 2.803,44




