

|                   |                                   |                    |              |           |         |                  |         |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| <b>OBRA:</b>      | CEI LOT. PADRE ROMA               | <b>LOCALIDADE:</b> | JOINVILLE/SC | <b>LS</b> | 125,58% | <b>PROJETO:</b>  | 001     |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | <b>BDI:</b>        | 30%          |           |         | <b>PROCESSO:</b> | 001-002 |
| <b>CRONOGRAMA</b> |                                   |                    |              |           |         |                  |         |

| Valor Empenhado: |  | R\$ 564.300,55 |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |                     |                          |
|------------------|--|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|---------------------|--------------------------|
| Ordem            | Descrição  | Mês 1          |    | Mês 2 |    | Mês 3 |    | Mês 4 |    | Mês 5 |    | Mês 6 |    | Mês 7 |    | Mês 8 |    | Mês 9 |    | Valor do Item (R\$) | (%) Referente a Obra (A) |
|                  |  | Q1             | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 |                     |                          |
| 1                | Serviços Preliminares                                    | ■              |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 9.971,44            | 0,71                     |
| 2                | Infra-estrutura: F2dações                                |                | ■  | ■     | ■  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 143.731,78          | 10,19                    |
| 3                | Superestrutura   |                |    |       | ■  | ■     | ■  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 465.975,30          | 33,03                    |
| 4                | Paredes E Paineis  |                |    |       |    |       | ■  | ■     | ■  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 91.364,89           | 6,48                     |
| 5                | Esquadrias   |                |    |       |    |       |    | ■     | ■  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 61.509,02           | 4,36                     |
| 6                | Vidros   |                |    |       |    |       |    | ■     | ■  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 9.469,19            | 0,67                     |
| 7                | Cobertura  |                |    |       |    |       |    |       | ■  | ■     |    | ■     |    |       |    |       |    |       |    | 129.742,05          | 9,20                     |
| 8                | Impermeabilização  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    |       |    |       |    | 23.196,87           | 1,64                     |
| 9                | Revestimentos  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    |       |    |       |    | 75.831,33           | 5,38                     |
| 10               | Pavimentação   |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     | ■  |       |    |       |    |       |    | 86.611,27           | 6,14                     |
| 11               | Soleiras, Rodapés E Peitoris                             |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    |       |    |       |    | 11.090,77           | 0,79                     |
| 12               | Pintura  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     | ■  | ■     |    |       |    |       |    | 28.276,52           | 2,00                     |
| 13               | Instalação Elétrica E Eletrônica                         |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       | ■  |       |    |       |    |       |    | 127.108,39          | 9,01                     |
| 14               | Instalação Hidráulica                                    |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    |       |    | 31.681,41           | 2,25                     |
| 15               | Equipamentos   |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    |       |    | 889,19              | 0,06                     |
| 16               | Instalação Sanitária                                     |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       | ■  |       |    |       |    | 21.423,57           | 1,52                     |
| 17               | Instalações De Combate E Prevenção A Incêndio            |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    | 5.978,28            | 0,42                     |
| 18               | Louças E Metais  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    | 36.395,45           | 2,58                     |
| 19               | Instalações Mecânicas E De Utilidades                    |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    |       |    | 5.605,58            | 0,40                     |
| 20               | Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda) |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       | ■  |       |    | 8.722,80            | 0,62                     |
| 21               | Serviços Diversos  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ■     |    | 34.528,08           | 2,45                     |
| 22               | Serviços Finais  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       | ■  | 1.648,21            | 0,12                     |
| Total:           |  |                |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 1.410.751,38        | 100%                     |