
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: abril/2012 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-002 LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA
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100%
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50% 50%

3.235,40           

100%

311.862,64       311.862,64       

50,00% 50,00%

289.116,49       289.116,49       

50,00% 50,00%
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50,00% 50,00%

30.754,51         30.754,51         

50% 50%

9.469,19           

100%
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1,37%

05

 PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33                0,08%

08

09

10

14

0,71%

0,79%

1,93%

0,13%

24,72%

22,91%

3,62%

2,44%

0,38%

623.725,28            

578.232,98            

91.364,89              

61.509,02              

9.469,19                

 PAISAGISMO 18.006,95              

 LIMPEZA 20.002,61              

 SERVIÇOS GERAIS URBANOS 48.601,39              

 GÁS 3.235,40                

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS

VIDROS

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 43.328,94              1,72%

MÊS 4

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE 

TERRA 
45.508,07              1,80%

04  DRENAGEM DO TERRENO 34.492,06              
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01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 37.389,63              1,48%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 11 MÊS 12

06

 ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00                0,23%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 136.050,54            5,39%

11

12

13



MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8MÊS 4ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 11 MÊS 12

64.871,03         64.871,03         

50,00% 50%

11.598,44         11.598,44         

50,00% 50%

37.915,67         37.915,67         

50% 50%

43.305,64         43.305,64         

50% 50%

11.090,77         

100%

14.138,26         14.138,26         

50,00% 50%

117.452,09       117.452,09       

50,00% 50%

12.672,56         9.504,42           9.504,42           

40,00% 30,00% 30%

355,68              266,76              266,76              

40,00% 30,00% 30%

8.569,43           6.427,07           6.427,07           

40,00% 30,00% 30%

13.680,85         10.260,64         10.260,64         

40,00% 30,00% 30,00%

18.197,73         18.197,73         

50,00% 50,00%

2.802,79           2.802,79           

50,00% 50,00%

4.361,40           4.361,40           

50,00% 50%

17.264,04         17.264,04         

50,00% 50%

824,11              824,11              

50% 50%

2.523.572,68    100,00% 40.359,29      63.113,32      40.000,07      329.108,67   606.906,13   356.396,60   283.621,35   428.413,34   232.887,67   91.600,00      48.362,81      2.803,44        

0,07%

0,44%

1,12%

9,31%

1,26%

0,04%

0,22%

1.648,21                

889,19                   

21.423,57              

86.611,27              

11.090,77              

0,92%

3,00%

3,43%

28.276,52              

234.904,17            

31.681,41              

1,37%

129.742,05            

23.196,87              

75.831,33              

0,85%

0,35%30

31

20

 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 

UTILIDADES 
5.605,58                

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

8.722,80                

34.528,08              

22

21

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

5,14%

32

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS

19

18

17

24

23

26

25

VALOR TOTAL:

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45              1,44%

29

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO 
34.202,13              1,36%


