
Código: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotônio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken

Revisão: 00

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%

LOCAL: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001

DATA: 27/09/2013 Nº PROJETO: 001-002

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI PADRE ROMA PRAZO DA OBRA: 4 MESES

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

13.709,10    13.709,10    

50% 50%

4.332,89      4.332,89      4.332,89    4.332,89         2.166,45        2.166,45      2.166,45    2.166,45      2.166,45      2.166,45      2.166,45      2.166,45      2.166,45     2.166,45      2.166,45      2.166,45      

10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

18.203,23       13.652,42      13.652,42    

40% 30% 30%

8.623,01    8.623,01      8.623,01      8.623,01      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.963,50     2.963,50      

50% 50%

1.979,33      

100%

40.815,16    40.815,16    20.407,58    20.407,58    6.802,53      6.802,53     

30% 30% 15% 15% 5% 5%

9.003,48      9.003,48      

50% 50%

20.002,61    

100,00%

12.150,35    12.150,35    9.720,28      4.860,14     4.860,14      4.860,14      

25% 25% 20% 10% 10% 10%

1.617,70      1.617,70    

50% 50%

384.550,48       100,00%

ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

01 SERVIÇOS INICIAIS 27.418,19         7,13%

02
 INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRA 
43.328,94         11,27%

03
 MOVIMENTAÇÃO E 

CONTENÇÃO DE TERRA 
45.508,07         11,83%

04
 DRENAGEM DO 

TERRENO 
34.492,06         8,97%

05
 ABERTURAS 

METÁLICAS 
5.927,00           1,54%

06
 PINTURA PARA 

ESTACIONAMENTO 
1.979,33           0,51%

48.601,39         12,64%

07
 SERVIÇOS GERAIS 

EXTERNOS 
136.050,54       35,38%

08  PAISAGISMO 18.006,95         4,68%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

97.267,22                                                                                148.365,64                                                                             75.964,62                                                                               

11  GÁS 3.235,40           0,84%

VALOR TOTAL: 62.952,99                                                                                 

09  LIMPEZA 20.002,61         5,20%

10
 SERVIÇOS GERAIS 

URBANOS 
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