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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC
NOME DO PROJETO: CEI LOT. NOVA VILA

DATA BASE: abril/2012
PROCESSO: 001

BDI: 30%
N2 DO PROJETO: 001-003

PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES
LS: 125,58%

o VALOR TOTAL o o o a A A A A A A A A
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
11.779,91 11.779,91
01 |SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 23.559,81 0,80%
50% 50%
N 19.180,40 19.180,40
02 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 38.360,79 1,30%
50% 50%
03 MOVIMENTAGAO E CONTENGAO DE 283.633.57 961% 141.816,79 141.816,79
. ) , (]
TERRA 50,00% 50,00%
29.519,75 29.519,75
04 | DRENAGEM DO TERRENO 59.039,50 2,00%
50,00% 50,00%
) 5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,20% ——
100,00%
2.958,84
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 2.958,84 0,10% ]
100,00%
176.007,67 176.007,67
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 352.015,34 11,92%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,61% —
100%
9.329,60
09 | LIMPEZA 9.329,60 0,32% —
100%
13.281,84 13.281,84
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 26.563,68 0,90%
50% 50%
3.614,52
11 | GAs 3.614,52 0,12% —
100%
311.862,64 311.862,64
12 [INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES 623.725,28 21,13%
50,00% 50,00%
289.116,49 289.116,49
13 [SUPERESTRUTURA 578.232,98 19,59%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,09%
50,00% 50,00%
30.754,51 30.754,51
15 [ESQUADRIAS 61.509,02 2,08%
50% 50%
9.469,19
16 |VIDROS 9.469,19 0,32% —
100%




VALOR TOTAL

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
64.871,03 64.871,03
17 |COBERTURA 129.742,05 4,39%
50,00% 50%
11.598,44 11.598,44
18 [IMPERMEABILIZACAO 23.196,87 0,79%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |REVESTIMENTOS 75.831,33 2,57%
50% 50%
43.305,64 43.305,64
20 [PAVIMENTACAO 86.611,27 2,93%
50% 50%
. 11.090,77
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,38%
100%
14.138,26 14.138,26
22 |PINTURA 28.276,52 0,96%
50,00% 50%
| . 117.452,09 117.452,09
23 [INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA 234.904,17 7,96%
50,00% 50%
B 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 INSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,07%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 [EQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
. 8.569,43 6.427,07 6.427,07
26 INSTALACAO SANITARIA 21.423,57 0,73%
40,00% 30,00% 30%
27 INSTALAGAO DE COMBATE E 3420213 L 16% 13.680,85 10.260,64 10.260,64
~ a . ' ’ °
PREVENCAO A INCENDIO 40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUGCAS E METAIS 36.395,45 1,23%
50,00% 50,00%
INSTALAGOES MECANICAS E DE 2.802,79 2.802,79
29 5.605,58 0,19%
UTILIDADES 50,00% 50,00%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 4.361,40 4.361,40
30 . 8.722,80 0,30%
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 |SERVICOS DIVERSOS 34.528,08 1,17%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 |SERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL:| 2.952.060,36 100,00% 30.960,30  172.777,09 | 171.336,54  341.382,39  606.906,13  356.396,60 = 283.621,35 | 536.395,74  340.870,07  80.581,15 |  27.050,07 3.782,95




