
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: abril/2012 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-003 LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI LOT. NOVA VILA
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100%
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100%

311.862,64      311.862,64      

50,00% 50,00%

289.116,49      289.116,49      

50,00% 50,00%
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50,00% 50,00%

30.754,51         30.754,51         

50% 50%

9.469,19           

100%
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16 0,32%

0,32%

0,90%

0,12%3.614,52                

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

623.725,28            

578.232,98            

91.364,89              

61.509,02              

9.469,19                

21,13%

19,59%

3,09%

2,08%

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

ESQUADRIAS

VIDROS

08 18.006,95              

 LIMPEZA 9.329,60                

 SERVIÇOS GERAIS URBANOS 26.563,68              

 PAISAGISMO 

 GÁS 

0,61%
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MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 5MÊS 4 MÊS 6 MÊS 11

 ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00                0,20%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 352.015,34            

11

12

13

03

05

09

10

 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE 

TERRA 
283.633,57            9,61%

04  DRENAGEM DO TERRENO 

MÊS 12

06

11,92%

 PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 2.958,84                0,10%

59.039,50              2,00%

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 23.559,81              0,80%

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 38.360,79              1,30%

ITEM



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 5MÊS 4 MÊS 6 MÊS 11 MÊS 12ITEM

64.871,03         64.871,03         

50,00% 50%

11.598,44         11.598,44         

50,00% 50%

37.915,67         37.915,67         

50% 50%

43.305,64         43.305,64         

50% 50%

11.090,77         

100%

14.138,26         14.138,26         

50,00% 50%

117.452,09      117.452,09      

50,00% 50%

12.672,56         9.504,42           9.504,42           

40,00% 30,00% 30%

355,68               266,76               266,76               

40,00% 30,00% 30%

8.569,43           6.427,07           6.427,07           

40,00% 30,00% 30%

13.680,85         10.260,64         10.260,64         

40,00% 30,00% 30,00%

18.197,73         18.197,73         

50,00% 50,00%

2.802,79           2.802,79           

50,00% 50,00%

4.361,40           4.361,40           

50,00% 50%

17.264,04         17.264,04         

50,00% 50%

824,11               824,11               

50% 50%

2.952.060,36    100,00% 30.960,30     172.777,09   171.336,54   341.382,39   606.906,13   356.396,60   283.621,35   536.395,74   340.870,07   80.581,15     27.050,07     3.782,95        

1.648,21                

889,19                    

21.423,57              

1,17%

0,06%

0,38%

0,96%

7,96%

1,07%

0,03%

34.528,08              

22 28.276,52              

234.904,17            

31.681,41              

 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 

UTILIDADES 
5.605,58                

26

25

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,73%

0,30%

129.742,05            4,39%

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

EQUIPAMENTOS

8.722,80                

0,19%

21

86.611,27              

11.090,77              

0,79%

2,57%

2,93%20

REVESTIMENTOS

24

23

23.196,87              

75.831,33              

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

32

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS

30

19

18

17

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO 
34.202,13              1,16%

VALOR TOTAL:

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45              1,23%

29

31


