
Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviço

Data 01/06/2013 RRT Nº 1196426

Item Descrição TOTAL % % valor % valor % valor % valor

1 SERVIÇOS INICIAIS         2.093,99 1,77% 50,00% 1.046,99    50,00% 1.046,99    0,00% -             0,00% -             

2 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS         6.864,28 5,82% 60,00% 4.118,57    40,00% 2.745,71    0,00% -             0,00% -             

3 PAREDES/PAINÉIS         6.084,41 5,16% 20,00% 1.216,88    30,00% 1.825,32    40,00% 2.433,77    10,00% 608,44       

4
PISOS, REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
     21.461,81 18,18%

25,00% 5.365,45    30,00% 6.438,54    35,00% 7.511,63    10,00% 2.146,18    

5 ESQUADRIAS      17.006,09 14,41% 10,00% 1.700,61    20,00% 3.401,22    25,00% 4.251,52    45,00% 7.652,74    

6 PINTURA         8.230,09 6,97% 10,00% 823,01       25,00% 2.057,52    30,00% 2.469,03    35,00% 2.880,53    

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      19.686,97 16,68% 20,00% 3.937,39    25,00% 4.921,74    35,00% 6.890,44    20,00% 3.937,39    

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      26.770,16 22,68% 15,00% 4.015,52    25,00% 6.692,54    30,00% 8.031,05    30,00% 8.031,05    

9 DIVERSOS         9.830,92 8,33% 20,00% 1.966,18    20,00% 1.966,18    20,00% 1.966,18    40,00% 3.932,37    

TOTAL GERAL 118.028,71  100,00% 20,50% 24.190,61    26,35% 31.095,78    28,43% 33.553,62    24,73% 29.188,70    

ACUMULADO 24.190,61    46,84% 55.286,39    75,27% 88.840,01    100,00% 118.028,71  
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