Prefeitura de H . .
Tomvie Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018285349/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 06 de setembro de 2023.

OBRA | 1211 - Porto Cachoeira - Processo 2
ENDERECO: [
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 ADMINISTRACAO LOCAL (iNDICE DNIT) 2,59% 562.250,62 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%
R$ 62.466,04 | R$ 62.466,04 | R$ 62.466,04 | R$ 62.466,04 | R$ 62.466,04 | RS 62.466,04 | R$ 62.466,04 | RS 62.466,04 | R$ 62.522,27
2 SERVIGOS INICIAIS (INDICE INCC) 2,22% 48354320 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
483.543,20
3 SUPRESSAO / REPOSICAO FLORESTAL (INDICE INCC) 063% |[136.974,56 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
136.974,56
41 | DEMOLICOES E RETIRADAS (INDICE INCC) 0,95% [ 206.95570 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
206.955,70
4.2 PISOS (INDICE DNIT) 14,90% | 3.239.187,53 | 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ RS R$ RS R$ 0,00
323.918,75 | 647.837,51 |647.837,51 |647.837,51 |647.837,51 |323.918,75
4.3 | PLAYGROUNDS (INDICE INCC) 0,56% | 120.989,14 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 60.494,57 | R$ 60.494,57
4.4 | ACADEMIA POPULAR (INDICE INCC) 0,26% | 5595193 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.975,97 | R$ 27.975,97
4.5 | MOBILIARIO URBANO (INDICE INCC) 6,81% | 1.480.231,45 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$
740.115,72 | 740.115,72
46 | OUTROS (INDICE INCC) 023% |[49.85521 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 24.927,60 | R$ 24.927,60
5 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT) 513% | 1.115.874,01 | 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
223.174,80 | 223.174,80 |223.174,80 |223.174,80 | 223.174,80
6 ESTRUTURA DE CONCRETO (INDICE INCC) 41,04% | 8.921.476,62 | 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.784.295,32 | 1.784.295,32 | 2.676.442,99 | 2.676.442,99
7 ESTRUTURA METALICA (INDICE INCC) 4,99% | 1.084.925,96 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ R$ 0,00 R$ 0,00
271231,49 |542.462,98 | 271.231,49
8 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) 8,88% |1.929.532,16 | 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ RS R$ RS R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
385.906,43 | 578.859,65 | 578.859,65 | 385.906,43
9 INSTALACGES HIDROSSANITARIAS (INDICE INCC) 023% |[49597,93 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.198,45 | R$ 12.399,48
10 | SINALIZAGAO VIARIA (INDICE DNIT) 221% |479.741,80 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$
11993545 | 359.806,35
11 | MOBILIARIO URBANO (iNDICE INCC) 025% |[55.147,35 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 27.573,67 | R$ 13.786,84 | RS 13.786,84
12 | PAISAGISMO (INDICE INCC) 8,08% | 1.756.628,10 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$
878.314,05 |439.157,03 |439.157,03
13 | SERVICOS FINAIS (INDICE INCC) 0,04% | 8.162,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 RS 8.162,20
TOTAL SIMPLES 100,00%)| 21.737.025,47) 4,09% 9,52% 12,79% 19,27% 20,52% 857% 8,68% 851% 8,05%
RS RS R$ R$ R$ RS R$ RS R$
889.939,50 | 2.069.936,17 | 2.779.761,35 | 4.188.780,99 | 4.460.012,48 | 1.861.847,76 | 1.887.422,76 | 1.849.976,42 | 1.749.348,03
TOTAL ACUMULADO 100,00%)| 21.737.025,47) 4,09% 13,62% 26,40% 45,68% 66,19% 74,76% 83,44% 91,95% 100,00%
R$ R$ R$ RS R$ RS R$ R$ R$
889.939,50 | 2.959.875,67 [ 5.739.637,03 | 9.928.418,01 | 14.388.430,49) 16.250.278,25| 18.137.701,02| 19.987.677,44| 21.737.025,47]
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21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos, Usuério
Externo, em 11/09/2023, as 12:12, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
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