
PESO VALOR

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % R$ % R$ % R$

1 Administração Local 2,54% 27.419,70 30,00 8.225,91 40,00 10.967,88 30,00 8.225,91
4 Canteiro de obra 0,80% 8.636,01 40,00 3.454,40 30,00 2.590,80 30,00 2.590,80
5 Placas de Sinalização 96,66% 1.042.506,28 30,00 312.751,88 40,00 417.002,51 30,00 312.751,88

TOTAL SIMPLES 100,00% 1.078.561,99 324.432,20 430.561,20 323.568,60
TOTAL ACUMULADO 324.432,20 754.993,39 1.078.561,99
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