PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PP
ESTADO DE SANTA CATARINA FRicls jeniuio ot i e s
'UNDAQAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE
Geréncia da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
SINALIZACAO TURISTICA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Data: 16/05/2013
PESO VALOR MES 01 MES 02 MES 03
ITEM SERVICOS % SERVICOS % R$ % R$ % R$
1 Administracdo Local 2,54% 27.419,70 30,00 8.225,91 40,00 10.967,88 30,00 8.225,91
4 Canteiro de obra 0,80% 8.636,01 40,00 3.454,40 30,00 2.590,80 30,00 2.590,80
5 Placas de Sinalizagdo 96,66% 1.042.506,28 30,00 312.751,88 40,00 417.002,51 30,00 312.751,88
TOTAL SIMPLES 100,00% 1.078.561,99 324.432,20 430.561,20 323.568,60
324.432,20 754.993,39 1.078.561,99

TOTAL ACUMULADO

Eng.° Gilson Perozin
CREA/SC 041260-1



