
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEI CATTONI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CEI CATTONI LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS 125,58% PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: abril/2012 BDI: 30%

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

10.338,36    10.338,36    

50% 50%

4.622,18      4.622,18      4.622,18    4.622,18         2.311,09        2.311,09      2.311,09      2.311,09      2.311,09      2.311,09      2.311,09      2.311,09      2.311,09     2.311,09      2.311,09      2.311,09      

10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

38.739,16       29.054,37      29.054,37    

40% 30% 30%

13.431,08    13.431,08    13.431,08    13.431,08    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.499,47     3.499,47      

50% 50%

2.055,46      

100%

43.688,67    43.688,67    21.844,34    21.844,34    7.281,45      7.281,45     

30% 30% 15% 15% 5% 5%

9.003,48      9.003,48      

50% 50%

14.799,95    

100,00%

27.183,10    27.183,10    21.746,48    10.873,24   10.873,24    10.873,24    

25% 25% 20% 10% 10% 10%

1.807,26      1.807,26      

50% 50%

517.307,84      100,00% 141.518,44                                                                                206.877,97                                                                             91.006,82                                                                               

11  GÁS 3.614,52          0,70%

VALOR TOTAL: 77.904,60                                                                                 

09  LIMPEZA 14.799,95        2,86%

10
 SERVIÇOS GERAIS 

URBANOS 
108.732,39      21,02%

07
 SERVIÇOS GERAIS 

EXTERNOS 
145.628,91      28,15%

08  PAISAGISMO 18.006,95        3,48%

05
 ABERTURAS 

METÁLICAS 
6.998,93          1,35%

06
 PINTURA PARA 

ESTACIONAMENTO 
2.055,46          0,40%

03
 MOVIMENTAÇÃO E 

CONTENÇÃO DE TERRA 
96.847,90        18,72%

04
 DRENAGEM DO 

TERRENO 
53.724,30        10,39%

01 SERVIÇOS INICIAIS 20.676,72        4,00%

02
 INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRA 
46.221,80        8,94%

ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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