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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE:JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEl CATTONI
= VALOR TOTAL R R R . . R R R R R R R
ITEM| DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
15.324,08 15.324,08
01 |SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 30.648,16 1,10%
50% 50%
02 | NSTALACAO DO CANTEIRO DE 46.221.80 1.65% 23.110,90 23.110,90
OBRA 50% 50%
03 MOVIMENTACAO E CONTENCAO 96.847 90 3.46% 48.423,95 48.423,95
DE TERRA ’ ' 50,00% 50,00%
26.862,15 26.862,15
04 | DRENAGEM DO TERRENO 53.724,30 1,92%
50,00% 50,00%
] 6.998,93
05 | ABERTURAS METALICAS 6.998,93 0,25%
100,00%
PINTURA PARA 2.055,46
06 2.055,46 0,07%
ESTACIONAMENTO 100,00%
72.814,46 72.814,46
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 145.628,91 5,21%
50% 50%
18.006,95
08 | Paisacismo 18.006,95 0,64%
100%
14.799,95
09 |LiMPEZA 14.799,95 0,53%
100%
54.366,20 54.366,20
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 108.732,39 3,89%
50% 50%
) 3.614,52
11 | GAs 3.614,52 0,13%
100%
. 311.862,64 | 311.862,64
12 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES 623.725,28 22,30%
50,00% 50,00%
292.096,97 292.096,97
13 |SUPERESTRUTURA 584.193,94 20,89%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,27%
50,00% 50,00%
33.111,94 33.111,94
15 |ESQUADRIAS 66.223,88 2,37%
50% 50%
30.807,91
16 JVIDROS 30.807,91 1,10%
100%
70.737,80 70.737,80
17 |COBERTURA 141.475,59 5,06%
50,00% 50%
. 5.923,84 5.923,84
18 |IMPERMEABILIZAGAO 11.847,68 0,42%
50,00% 50%
37.915,69 37.915,69
19 |REVESTIMENTOS 75.831,38 2,71%
50% 50%
. 62.349,18 62.349,18
20 |PAVIMENTACAO 124.698,35 4,46%
50% 50%
. 6.874,61
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 6.874,61 0,25%
100%
14.138,27 14.138,27
22 [PINTURA 28.276,53 1,01%
50,00% 50%




~ VALOR TOTAL o a o o o N L N N N . .
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
A0 ELE 152.348,37 |  152.348,37
o3 |NSTALACAO ELETRICAE 304.696.73 10.89%
ELETRONICA 50.00% 0%
R ) 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 |INSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,13%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 |EQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
i} ) 11.583,32 8.687,49 8.687,49
26 JINSTALACAO SANITARIA 28.958,29 1,04%
40,00% 30,00% 30%
A 13.680,85 10.260,64 10.260,64
,7 |INSTALACAO DE COMBATE E 3420213 1.22%
PREVENGCAO A INCENDIO 20.00% 30.00% 30.00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUCAS E METAIS 36.395,45 1,30%
50,00% 50,00%
INSTALACOES MECANICAS E DE 2.802,79 2.802,79
29 5.605,58 0,20%
UTILIDADES 50.00% 50.00%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 4.361,40 4.361,40
30 |DESCARGAS ATMOSFERICAS 8.722,80 0,31%
(SPDA) 50,00% 50%
15.693,41 15.693,41
31 [SERVICOS DIVERSOS 31.386,81 1,12%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 [SERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL: 2.796.785,91 100,00% 38.434,98 86.858,93 75.286,10 338.724,79 610.958,54 362.390,97 320.970,23 487.736,23 257.507,22 141.433,59 73.604,77 2.879,57




