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Joinville, 06 de agosto de 2014.  
 
 
Deverão ser suprimidos os itens listados a seguir, da Planilha Orçamentária 
Construção FNDE, os quais são substituídos pelos itens da Planilha 
Orçamentária Complementar – Adequações. 
 
A tabela a seguir indica de que item do cronograma os valores são suprimidos e 
qual item recebe acréscimo: 

 

Item do Cronograma Item FNDE 
Valor a 
suprimir 

Item Planilha 
Adequações 

Valor a 
adicionar 

3.4.1 
Formas Caixa 
d´água 

17224,60 5 Castelo d´Água 91422,50 

3.4.2 
Armadura Caixa 
d´água 

54936,71       SUPERESTRUTURA 

3.4.3 
Concreto Caixa 
d´água 13300,23       

5.3.1 EF 10 821,76 2 Esquadrias 44325,25 

5.3.2 EF 11 3081,60       

5.3.3 EF 12 205,44       

5.3.4 EF 13 2396,80       

5.3.5 EF 14 3835,04       

5.3.6 EF 15 547,86       

5.3.7 EF 16 684,82       

5.3.8 EF 17 1331,54       

5.3.9 EF 18 205,82       

5.3.10 EF 19 514,56       

5.3.11 EF 20 617,46       

5.3.12 EF 21 463,11       

5.3.13 EF 22 617,48       

ESQUADRIAS 

5.3.14 EF 23 1646,62       
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5.3.15 EF 24 2058,38       

5.3.16 EF 25 3944,94       

5.3.17 EF 26 6174,85       

5.3.18 EF 27 6586,52       

5.3.19 EF 28 600,33       

 

5.3.21 VENEZIANA 
METÁLICA 

3275,46       

VIDROS       3 Vidros 21338,72 

8.3 Impermeabilizaçã
o Castelo d´água 

3332,70       
IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.4 
Impermeabilizaçã
o Calhas 

8016,49       

10.1 
Camada 
impermeabilizador
a de concreto 

30367,53 1 Piso 113123,29 

10.2 
Regularização de 
piso 11058,77       

10.4 Cerâmica 1204,56       

10.5 
Rejuntamento de 
cerâmica 136,80       

10.6 Cimento 
desempenado 

8948,80       

PAVIMENTAÇÃO 

10.7 Granitina 23319,75       

11.2 Rodapé em 
cerâmica 3836,16       

SOLEIRAS, RODAPÉS 
E PEITORIS 

11.3 
Rejuntamento de 
rodapés de 
cerâmica 

380,00       

21.11 
Guarda-corpos 
metálico castelo 
d'água h=120cm 

1236,71       

SERVIÇOS DIVERSOS 

21.12 

Escadas 
metálicas do 
castelo d'água 
com proteção 

1904,56       
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

      6 Sistema Esgoto 
Sanitário 

7534,72 

COBERTURA       4 Aguas Pluviais 11733,54 

              

  
 Total Geral a suprimir (FNDE) 

  

R$ 
218.814,76 

  
 Total  Geral a 

Acrescer 
(Adequação) 

R$ 
289.478,02 

 
 
Sem mais, 
 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
Rosane Mebs 

Gerente da Unidade Administrativa 


