
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE:JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI CATTONI
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21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 6.874,61              0,25%

22 PINTURA 28.276,53            1,01%

19 REVESTIMENTOS 75.831,38            2,71%

20 PAVIMENTAÇÃO 124.698,35          4,46%

17 COBERTURA 141.475,59          5,06%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.847,68            0,42%

15 ESQUADRIAS 66.223,88            2,37%

16 VIDROS 30.807,91            1,10%

13 SUPERESTRUTURA 584.193,94          20,89%

14 PAREDES E PAINEIS 91.364,89            3,27%

11  GÁS 3.614,52              0,13%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 623.725,28          22,30%

09  LIMPEZA 14.799,95            0,53%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 108.732,39          3,89%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 145.628,91          5,21%

08  PAISAGISMO 18.006,95            0,64%

05  ABERTURAS METÁLICAS 6.998,93              0,25%

06
 PINTURA PARA 
ESTACIONAMENTO 

2.055,46              0,07%

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO 
DE TERRA 

96.847,90            3,46%

04  DRENAGEM DO TERRENO 53.724,30            1,92%

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 30.648,16            1,10%

02
 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA 

46.221,80            1,65%
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VALOR TOTAL     
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152.348,37     152.348,37     

50,00% 50%

12.672,56       9.504,42         9.504,42         

40,00% 30,00% 30%

355,68            266,76            266,76            

40,00% 30,00% 30%

11.583,32       8.687,49         8.687,49         

40,00% 30,00% 30%

13.680,85       10.260,64       10.260,64       

40,00% 30,00% 30,00%

18.197,73       18.197,73       

50,00% 50,00%

2.802,79         2.802,79         

50,00% 50,00%

4.361,40         4.361,40         

50,00% 50%

15.693,41       15.693,41       

50,00% 50%

824,11            824,11            

50% 50%

2.796.785,91    100,00% 38.434,98     86.858,93     75.286,10     338.724,79   610.958,54   362.390,97   320.970,23   487.736,23   257.507,22   141.433,59   73.604,77     2.879,57       

0,06%

31 SERVIÇOS DIVERSOS 31.386,81            1,12%

VALOR TOTAL:

32 SERVIÇOS FINAIS 1.648,21              

29
 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES 

5.605,58              0,20%

30
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

8.722,80              0,31%

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

34.202,13            1,22%

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45            1,30%

25 EQUIPAMENTOS 889,19                 0,03%

26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 28.958,29            1,04%

23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
ELETRÔNICA

304.696,73          10,89%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.681,41            1,13%


