CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cddigo: SOLAR-FO-16

Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013

Aprovado por: Eduardo Ken

SOLAR

Revisdo: 00

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC
NOME DO PROJETO: EM ALUIZIUS SEHNEN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

DATA BASE: JUNHO/2013
PROCESSO: 001

BDI: 30%
N2 DO PROJETO: 001-017
RESPONSAVEL TECNICO: ANA PAULA RECH BRIZOT

PRAZO DE EXECUGAO: 4 MESES
LS: 125,58%

- VALOR TOTAL £ 3 3 3
ITEM DESCRICAO DO SERVICO PESO % MESH MES) MESHS MES
(COM BDI) 12 semana | 22 semana 32 semana 42 semana 12 semana 22 semana | 32semana [ 42semana | 12 semana | 22semana [ 32semana | 42 semana | 12 semana [ 22 semana | 32 semana | 42 semana
AREA COMUM
01 | SERVICOS INICIALS 19114 0.03% 13,38 13,38 13,38 13,38 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47
, g o
7% 7% 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
0 INSTALACAO DO CANTEIRO DE s 73883 0.95% 401,72 401,72 401,72 401,72 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33
.738, ,95%
OBRA 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
AMPLIACAO
5.530,56 5.530,56 5.530,56 5.530,56
03 | INFRAESTRUTURA 22.122,25 3,68%
25% 25% 25% 25%
04 | SUPERESTRUTURA 50.955,86 8,48% 12.738,97 12.738,97 12.738,97 12.738,97
25% 25% 25% 25%
05 | ALVENARIA 19.288.00 321% 3.857,60 3.857,60 3.857,60 3.857,60 3.857,60
.288, ,21%
20% 20% 20% 20% 20%
. 3.581,62 2.686,22 2.686,22
06 | PLACA PRE-FABRICADA 8.954,06 1,49%
40% 30% 30%
38.135,68 | 28.601,76 | 28.601,76
07 | COBERTURA 95.339,21 15,86%
40% 30% 30%
08 INSTALAGOES HIDRAULICAS E 97.797.47 16.27% 19.559,49 19.559,49 9.779,75 9.779,75 9.779,75 9.779,75 9.779,75 9.779,75
z . ' G o
SANITARIAS 20% 20% 10% 10% 10% 10,00% 10,00% 10,00%
09 | INSTALACGES ELETRICAS 14.081.82 7 3a% 8.816,36 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18
.081, ,34%
20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO 163.775.77 27.25% 40.943,94 | 40.943,94 | 40.943,94 | 40.943,94
775, ,25%
DE PAREDE 25% 25% 25% 25%
1.328,52 1.328,52 1.328,52 1.328,52
11 | SERVICOS GERAIS INTERNOS 5.314,07 0,88%
25% 25% 25% 25%
~ 9.088,47 6.816,35 6.816,35
12 [ INCENDIO 22.721,18 3,78%
40% 30% 30%
REFORMA
3 26834 0.06% 25,78 25,78 25,78 25,78 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10
LIMPEZA ) ,067%
7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
14 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 5072829 6 44% 10.145,66 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 | 5.072,83
.728, ,44%
20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10% 10%
B 1.161,32 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66
15 |ABERTURAS METALICAS 5.806,58 0,97%
20% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10%
16 DEMOLIGAO, REMOGAO E 777411 1.29% 1.943,53 1.943,53 1.943,53 1.943,53
~ . g 4 o
DESMONTE EM EDIFICACOES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
VALOR TOTAL: 600.956,98 100,00% 60.719,44 218.527,79 237.496,97 84.212,78

Ana Paula Rech Brizot
Crea: 067579-5




