
Código: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotônio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken

Revisão: 00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-017 LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: EM ALUIZIUS SEHNEN RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA PAULA RECH BRIZOT 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

13,38           13,38           13,38                    13,38              11,47             11,47           11,47           11,47           11,47           11,47           11,47           11,47           11,47          11,47           11,47           11,47           

7% 7% 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

401,72         401,72         401,72                 401,72            344,33           344,33         344,33         344,33         344,33         344,33         344,33         344,33         344,33        344,33         344,33         344,33         

7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

5.530,56     5.530,56     5.530,56              5.530,56         

25% 25% 25% 25%

12.738,97            12.738,97      12.738,97     12.738,97   

25% 25% 25% 25%

3.857,60        3.857,60     3.857,60     3.857,60     3.857,60     

20% 20% 20% 20% 20%

3.581,62         2.686,22        2.686,22     

40% 30% 30%

38.135,68   28.601,76   28.601,76   

40% 30% 30%

19.559,49     19.559,49   9.779,75     9.779,75     9.779,75     9.779,75     9.779,75     9.779,75     

20% 20% 10% 10% 10% 10,00% 10,00% 10,00%

8.816,36     4.408,18     4.408,18     4.408,18     4.408,18     4.408,18     4.408,18     4.408,18     4.408,18     

20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

40.943,94   40.943,94   40.943,94   40.943,94   

25% 25% 25% 25%

1.328,52     1.328,52     1.328,52     1.328,52     

25% 25% 25% 25%

9.088,47     6.816,35     6.816,35     

40% 30% 30%

25,78           25,78           25,78                    25,78              22,10             22,10           22,10           22,10           22,10           22,10           22,10           22,10           22,10          22,10           22,10           22,10           

7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

10.145,66     5.072,83     5.072,83     5.072,83     5.072,83     5.072,83     5.072,83     5.072,83     5.072,83     

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10% 10%

1.161,32     580,66         580,66         580,66         580,66         580,66         580,66         580,66        580,66         

20% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10%

1.943,53     1.943,53     1.943,53              1.943,53         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

600.956,98      100,00%

 SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 

ABERTURAS METÁLICAS

5.314,07           

REFORMA

368,34              

50.728,29        

5.806,58           

0,06%

8,44%

0,97%

13

14

15

VALOR TOTAL: 60.719,44                                                                                         218.527,79                                                                             237.496,97                                                                           84.212,78                                                                             

10
 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO 

DE PAREDE 
163.775,77      27,25%

 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E 

DESMONTE EM EDIFICAÇÕES 
7.774,11           1,29%

11  SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 0,88%

12  INCÊNDIO 22.721,18        3,78%

16

LIMPEZA

08
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS 
97.797,47        16,27%

09  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.081,82        7,34%

06  PLACA PRÉ-FABRICADA 8.954,06           1,49%

07  COBERTURA 95.339,21        15,86%

04  SUPERESTRUTURA 50.955,86        8,48%

05  ALVENARIA 19.288,00        3,21%

02
 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRA 
5.738,83           0,95%

03  INFRAESTRUTURA 22.122,25        3,68%

AMPLIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 3 MÊS 4

01  SERVIÇOS INICIAIS 191,14              0,03%

ÁREA COMUM

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 1 MÊS 2

_____________________________

Ana Paula Rech Brizot

Crea: 067579-5


