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Joinville, 16 de agosto de 2023.

 

OBRA: 1015 - Passeio Público - Attílio D. Sdrigotti

ENDEREÇO: Rua Atílio Domingos Sdrigotti

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ÍNDICE
INCC)

1,66% 178.636,80 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.886,34 R$ 14.887,06

2 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE
INCC)

2,78% 298.843,83 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
134.479,72

R$
134.479,72

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.884,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 13,74% 1.478.653,07 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
246.442,67

R$
246.442,67

R$
246.442,67

R$
246.442,67

R$
246.442,67

R$
246.439,72

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO
(ÍNDICE DNIT - PAVIMENTOS
CONCRETO CIMENTO PORTLAND)

27,67% 2.978.426,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,75% 10,75% 10,00% 22,83% 22,83% 22,83% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
320.180,89

R$
320.180,89

R$
297.842,69

R$
680.073,15

R$
680.073,15

R$
680.076,14

R$ 0,00 R$ 0,00

5 PAVIMENTAÇÃO DE VIA (ÍNDICE
DNIT)

39,18% 4.216.563,14 0,00% 0,00% 16,25% 16,25% 16,25% 16,25% 17,50% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
685.191,51

R$
685.191,51

R$
685.191,51

R$
685.191,51

R$
737.898,55

R$
737.898,55

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 3,30% 354.915,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.491,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
159.712,07

R$
159.712,07

7 MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC) 9,10% 979.280,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
293.784,08

R$
293.784,08

R$
293.784,08

R$ 97.928,03

8 PONTO DE MEDIÇÃO E
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA
EVENTOS (ÍNDICE INCC)

0,01% 1.235,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.235,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
(ÍNDICE DNIT)

1,27% 136.517,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.258,76 R$ 68.258,75

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
(ÍNDICE DNIT)

1,03% 110.633,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.316,89 R$ 55.316,88

11 LIMPEZA DA OBRA (ÍNDICE INCC) 0,27% 28.983,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.983,23

TOTAL SIMPLES 100,00% 10.762.690,13 3,68% 3,68% 8,79% 8,79% 11,77% 11,77% 9,77% 13,64% 9,46% 9,19% 5,50% 3,95%

R$
395.808,73

R$
395.808,73

R$
946.520,52

R$
946.520,52

R$
1.266.701,41

R$
1.266.698,46

R$
1.051.863,47

R$
1.468.349,61

R$
1.018.627,96

R$
988.746,56

R$
591.958,14

R$
425.086,02

TOTAL ACUMULADO 100,00% 10.762.690,13 3,68% 7,36% 16,15% 24,94% 36,71% 48,48% 58,26% 71,90% 81,36% 90,55% 96,05% 100,00%

R$
395.808,73

R$
791.617,46

R$
1.738.137,98

R$
2.684.658,50

R$
3.951.359,91

R$
5.218.058,37

R$
6.269.921,84

R$
7.738.271,45

R$
8.756.899,41

R$
9.745.645,97

R$
10.337.604,11

R$
10.762.690,13
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Documento assinado eletronicamente por Henri Wesley Knuppel,
Coordenador(a), em 16/08/2023, às 13:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018035901 e o código CRC A84B2F8D.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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