Prefeitura de H invi
Jredeua e Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018035901/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 16 de agosto de 2023.

OBRA: | 1015 - Passeio Publico - Attilio D. Sdrigotti

ENDERECO: | Rua Atilio Domingos Sdrigotti

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA (iNDICE | 1,66% | 178.636,80 |8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
INCC) RS 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.886,34 | R$ 14.887,06
2 SERVIGOS PRELIMINARES (INDICE |2,78% | 298.843,83 | 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INCC) RS R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.884,39 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
134.479,72 | 134.479,72
3 DRENAGEM (INDICE DNIT) 13,74% | 1.478.653,07 | 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS R$ R$ RS RS R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
246.442,67 | 246.442,67 | 246.442,67 | 246.442,67 | 246.442,67 | 246.439,72
4 PAVIMENTAGAO DO PASSEIO 27,67% | 2.978.426,91 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,75% 10,75% 10,00% 22,83% 22,83% 22,83% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT - PAVIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO CIMENTO PORTLAND) 320.180,89 | 320.180,89 | 297.842,69 | 680.073,15 | 680.073,15 | 680.076,14
5 PAVIMENTAGAO DE VIA (INDICE | 39,18% | 4.216.563,14 | 0,00% 0,00% 16,25% 16,25% 16,25% 16,25% 17,50% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
685.191,51 | 685.191,51 | 685.191,51 | 685.191,51 | 737.898,55 | 737.898,55
6 PAISAGISMO (INDICE INCC) 330% |[354.915,71 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.491,57 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS RS
159.712,07 | 159.712,07
7 MOBILIARIO URBANO (iNDICE INCC)[ 9,10% [ 979.280,27 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS RS R$ 97.928,03
293.784,08 | 293.784,08 | 293.784,08
8 PONTO DE MEDIGAO E 0,01% |1.235,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FORNECIMENTO DE AGUA PARA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.235,89 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EVENTOS (iNDICE INCC)
9 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL [1,27% |[136.517,51 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 68.258,76 | R$ 68.258,75
10 | SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 1,03% |11063377 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.316,89 | R$ 55.316,88
11 | LIMPEZA DA OBRA (iNDICE INCC) | 0,27% |28.98323 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 28.983,23
TOTAL SIMPLES 100,00%| 10.762.690,13| 3,68% 3,68% 8,79% 8,79% 11,77% 11,77% 9,77% 13,64% 9,46% 9,19% 5,50% 3,95%
R$ R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ RS RS R$
395.808,73 | 395.808,73 | 946.520,52 | 946.520,52 | 1.266.701,41 | 1.266.698,46 | 1.051.863,47 | 1.468.349,61 | 1.018.627,96 | 988.746,56 | 591.958,14 | 425.086,02
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 10.762.690,13| 3,68% 7,36% 16,15% 24,94% 36,71% 48,48% 58,26% 71,90% 81,36% 90,55% 96,05% 100,00%
RS R$ R$ RS RS R$ R$ R$ R$ RS RS RS
395.808,73 | 791.617,46 | 1.738.137,98 | 2.684.658,50 | 3.951.359,91 | 5.218.058,37 | 6.269.921,84 | 7.738.271,45 | 8.756.899,41 | 9.745.645,97 | 10.337.604,11] 10.762.690,13
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& Documento assinado eletronicamente por Henri Wesley Knuppel,
K Coordenador(a), em 16/08/2023, as 13:44, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
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2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

[5]
=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0018035901 e o codigo CRC A84B2F8D.
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