AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: UBS Dom Gregério

LOCALIZAGAO: Rua Aureo Gomes do Vale, s/n, Jardim IririG

Data de referéncia dos custos: Junho de 2017 - Nao desonerado

DATA : 05/2018

PERIODO
[EN DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVIGOS TECNICOS 2057599 11,11% 20.575,99( 11,11% 2057599 11,11% 2057599 11,11% 20.575,99( 11,11% 2057599 11,11% 20.575,99( 11,11% 20.575,99| 11,11% 20.575,99( 11,11% 185.183,94 5,99%]
2.0 |SERVICOS INICIAIS 46.798,83| 100,00% 46.798,83 1,51%
3.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 261.234,87| 37,20% 298.453,82| 42,50% 142.555,59| 20,30% 702.244,28 22,73%)
4.0 |COBERTURA 88.358,59| 50,00% 88.358,59| 50,00% 176.717,17 5,72%]
5.0 |ALVENARIA DE VEDAGAO 68.280,75| 25,60% 157.365,79| 59,00% 41.075,14| 1540% 266.721,67 8,63%)
6.0 |CLIMATIZAGAO/ AR COMPRIMIDO E VACUO 983,65 2,00% 1.47548| 3,00% 1.47548| 3,00% 4.918,26| 10,00% 15.246,59| 31,00% 15.738,42| 32,00% 9.344,68| 19,00% 49.182,55 1,59%)
7.0 |ELETRICIDADE 2.288,88| 2,00% 3.43332| 3,00% 3.43332| 3,00% 11.444,40( 10,00% 35.477,64| 31,00% 36.622,08| 32,00% 21.744,36| 19,00% 114.443,99 3,70%)
8.0 |[CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.170,15| 2,00% 1.755,22| 3,00% 1.755,22| 3,00% 5.850,74| 10,00% 18.137,28| 31,00% 18.722,35| 32,00% 11.116,40| 19,00% 58.507,35 1,89%]
9.0 |MONITORAMENTO E SEGURANCA 77,03| 2,00% 115,54| 3,00% 115,54| 3,00% 385,13| 10,00% 1.193,89| 31,00% 1.232,40| 32,00% 731,74| 19,00% 3.851,25| 0,12%]
10.0 [PREVENTIVO DE INCENDIO 8.761,43| 100,00% 8.761,43 0,28%|
11.0 [HIDROSANITARIO 3.19505| 2,00% 4.792,58| 3,00% 4.792,58| 3,00% 15.975,25( 10,00% 47.925,75| 30,00% 51.120,80( 32,00% 31.950,50| 20,00% 150.752,50 5,17%)
12.0 [PAVIMENTAGAO 7.810,77| 2,00% 11.716,15| 3,00% 11.716,15| 3,00% 39.053,84( 10,00% 117.16152| 30,00% | 124.972,29| 32,00% 78.107,68( 20,00% 390.538,41] 12,64%]
13.0 |ACABAMENTOS 45.916,38| 35,00% 52.475,86( 40,00% 32.797,42| 25,00% 131.189,66 4,25%|
14.0 |ESQUADRIAS 22.156,67| 14,00% 71.217,86| 45,00% 47.478,57| 30,00% 17.408,81| 11,00% 158.261,90 5,12%]
15.0 [APARELHOS SANITARIOS 21.186,39( 47,00% 19.834,07( 44,00% 4.056,97| 9,00% 45.077,43 1,46%)
16.0 [PINTURA 45.024,68| 45,00% | 44.024,13| 44,00% 11.006,03( 11,00% 100.054,85 3,24%)
17.0 |EQUIPAMENTOS 211.979,62| 44,00% | 269.792,24| 56,00% 481.771,86 15,50%]
18.0 [ACESSIBILIDADE 6.230,69| 100,00% 6.230,69) 0,20%)
19.0 |SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO 4.292,31| 100,00% 4.292,31 0,14%|
TOTAL NO MES (SIMPLES) 344.13522| 11,14 342.318,09| 11,08 343.059,20| 11,10 343.927,97| 11,13 34271018 11,09 | 34361686 1112 | 343.797,70) 11,13( 343.892,38| 1113( 34212448 11,07 3.089.582,07| 100,00%)
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 344.135,22| 11,14 686.453,31| 22,22 1.029.512,51| 33,32 1.373.440,48| 44,45 1.716.150,65| 5555 |2.059.767,51( 66,67 |[2.403.56521| 77,80 |[2.747.457,59| 88,93 |3.089.582,07 100,00
Data do Cronograma: Maio de 2018 NOME E N° CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:

Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4
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