
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 20.575,99 11,11% 185.183,94 5,99%

2.0 46.798,83 100,00% 46.798,83 1,51%

3.0 261.234,87 37,20% 298.453,82 42,50% 142.555,59 20,30% 702.244,28 22,73%

4.0 88.358,59 50,00% 88.358,59 50,00% 176.717,17 5,72%

5.0 68.280,75 25,60% 157.365,79 59,00% 41.075,14 15,40% 266.721,67 8,63%

6.0 983,65 2,00% 1.475,48 3,00% 1.475,48 3,00% 4.918,26 10,00% 15.246,59 31,00% 15.738,42 32,00% 9.344,68 19,00% 49.182,55 1,59%

7.0 2.288,88 2,00% 3.433,32 3,00% 3.433,32 3,00% 11.444,40 10,00% 35.477,64 31,00% 36.622,08 32,00% 21.744,36 19,00% 114.443,99 3,70%

8.0 1.170,15 2,00% 1.755,22 3,00% 1.755,22 3,00% 5.850,74 10,00% 18.137,28 31,00% 18.722,35 32,00% 11.116,40 19,00% 58.507,35 1,89%

9.0 77,03 2,00% 115,54 3,00% 115,54 3,00% 385,13 10,00% 1.193,89 31,00% 1.232,40 32,00% 731,74 19,00% 3.851,25 0,12%

10.0 8.761,43 100,00% 8.761,43 0,28%

11.0 3.195,05 2,00% 4.792,58 3,00% 4.792,58 3,00% 15.975,25 10,00% 47.925,75 30,00% 51.120,80 32,00% 31.950,50 20,00% 159.752,50 5,17%

12.0 7.810,77 2,00% 11.716,15 3,00% 11.716,15 3,00% 39.053,84 10,00% 117.161,52 30,00% 124.972,29 32,00% 78.107,68 20,00% 390.538,41 12,64%

13.0 45.916,38 35,00% 52.475,86 40,00% 32.797,42 25,00% 131.189,66 4,25%

14.0 22.156,67 14,00% 71.217,86 45,00% 47.478,57 30,00% 17.408,81 11,00% 158.261,90 5,12%

15.0 21.186,39 47,00% 19.834,07 44,00% 4.056,97 9,00% 45.077,43 1,46%

16.0 45.024,68 45,00% 44.024,13 44,00% 11.006,03 11,00% 100.054,85 3,24%

17.0 211.979,62 44,00% 269.792,24 56,00% 481.771,86 15,59%

18.0 6.230,69 100,00% 6.230,69 0,20%

19.0 4.292,31 100,00% 4.292,31 0,14%

344.135,22 11,14 342.318,09 11,08 343.059,20 11,10 343.927,97 11,13 342.710,18 11,09 343.616,86 11,12 343.797,70 11,13 343.892,38 11,13 342.124,48 11,07 3.089.582,07 100,00%

344.135,22 11,14 686.453,31 22,22 1.029.512,51 33,32 1.373.440,48 44,45 1.716.150,65 55,55 2.059.767,51 66,67 2.403.565,21 77,80 2.747.457,59 88,93 3.089.582,07 100,00TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

HIDROSANITÁRIO

ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ESQUADRIAS

PINTURA

EQUIPAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

Data do Cronograma: Maio de 2018 NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                          

Nadia Werner   CREA-SC -   086.016-4
ASSINATURA:

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

MONITORAMENTO E SEGURANÇA

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

ELETRICIDADE

COBERTURA

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

TOTALMês 01 Mês 02 Mês 03

Data de referência dos custos: Junho de 2017 - Não desonerado

DATA : 05/2018

PERÍODO

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: UBS Dom Gregório

LOCALIZAÇÃO: Rua Áureo Gomes do Vale, s/n, Jardim Iririú

ITEM


