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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO: PAM Boa Vista

. DATA : 04/2016
LOCALIZACAO: Rua Helmuth Falgather, n° 321, Boa Vista
Data de referéncia dos custos: Fevereiro de 2016
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAQ Més 01 Més 02 Més 03 TOTAL
RS % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS TECNICOS 2.683,20( 33,33% 2.683,20( 33,33% 2.683,20( 33,33% 8.049,60 1,94%
2.0 |SERVICOS INICIAIS 4.274,19] 100,00% 4.274,19 1,03%
3.0 [DEMOLIGCAO 57.805,31| 100,00% 57.805,31 13,96%|
4,0 |COBERTURA 134.560,86( 56,00% 105.726,39| 44,00% 240.287,25 58,02%)
50 [ELEVAGAO PLATIBANDA 9.028,64| 100,00% 9.028,64 2,18%
6.0 |RESERVATORIO 14.971,44| 100,00% 14.971,44 3,61%|
7.0 |CISTERNA 10.366,55( 100,00% 10.366,55 2,50%
8.0 |HIDRANTE 35.738,70( 100,00% 35.738,70 8,63%
9.0 |ESQUADRIAS 3.687,75| 100,00% 3.687,75 0,89%]
10.0 [PINTURA EXTERNA 27.933,03| 100,00% 27.933,03 6,74%
11.0 [SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO 2.027,39| 100,00% 2.027,39 0,49%|
TOTAL NO MES (SIMPLES) 138.555,78| 33,45 137.244,06| 33,14 138.370,01| 33,41 414.169,85 100,00%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 138.555,78| 33,45 275.799,84| 66,59 414.169,85| 100,00
DATA DO ORCAMENTO: Abril de 2016 NOME E N° CREA DO RESPONSAVEL TECNICO:
Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4
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