
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 2.683,20 33,33% 2.683,20 33,33% 2.683,20 33,33% 8.049,60 1,94%

2.0 4.274,19 100,00% 4.274,19 1,03%

3.0 57.805,31 100,00% 57.805,31 13,96%

4.0 134.560,86 56,00% 105.726,39 44,00% 240.287,25 58,02%

5.0 9.028,64 100,00% 9.028,64 2,18%

6.0 14.971,44 100,00% 14.971,44 3,61%

7.0 10.366,55 100,00% 10.366,55 2,50%

8.0 35.738,70 100,00% 35.738,70 8,63%

9.0 3.687,75 100,00% 3.687,75 0,89%

10.0 27.933,03 100,00% 27.933,03 6,74%

11.0 2.027,39 100,00% 2.027,39 0,49%

138.555,78 33,45 137.244,06 33,14 138.370,01 33,41 414.169,85 100,00%

138.555,78 33,45 275.799,84 66,59 414.169,85 100,00

SERVIÇOS INICIAIS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PAM Boa Vista

LOCALIZAÇÃO: Rua Helmuth Falgather, nº 321, Boa Vista

Data de referência dos custos: Fevereiro de 2016

Mês 02

PERÍODO

CISTERNA

SERVIÇOS TÉCNICOS

COBERTURA

DEMOLIÇÃO

DATA : 04/2016

TOTALMês 01 Mês 03

DATA DO ORÇAMENTO:  Abril de 2016 NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                          

Nadia Werner   CREA-SC -   086.016-4

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

ESQUADRIAS

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

ITEM DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

HIDRANTE

PINTURA EXTERNA

RESERVATÓRIO

ELEVAÇÃO PLATIBANDA


