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Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville — s

Joinville
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
Central de Custos de Obras Publicas
Restaurante popular | — Reforma e Modernizagéo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PESO VALOR] MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
iTEM SERVICOS % SERVICOY % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

01 DEMOLICAQO 0,58 1.503,14 0,58 1.503,14) 0,00] 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00
03 SERVICOS TECNICOS 5,00 12.902,40 0,83 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83} 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83 2.148,25
05 CANTEIRO DE OBRA 1,61 4.148,80 1,61 4.148,80 0,00] 0,09 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
13 ALVENARIA 0,38 974,63 0,08 194,93 0,19 487,37 0,11 292,39 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 COBERTURA 6,98 18.004,95 1,40 3.600,99 3,49 9.002,48 2,09 5.401,49 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00
17 INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS 5,93 15.297,94 1,19 3.059,59 1,48 3.824,49 3,26 8.413,87] 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00
19 INSTALAGOES ELETRICAS 3,57 9.196,55 0,89 2.299,14 0,71 1.839,31 0,71 1.839,31 0,53] 1.379,48 0,71 1.839,31 0,00 0,00
) EES;’;—’;?Z&CAO E ACABAMENTO (Piso, 33,46 86.282.17 6,69 17.256,43 335 862822 6,69 17.256,43 10,04  25.884,65 6,69 17.256,43 0,00 0,00
3 ESQUADRIAS 13,93 35.911,19 0,00) 0,00 2,79 7.182,24 1,39 3.591,17) 6,96] 17.955,60 2,79 7.182,24 0,00) 0,00
7 PINTURA 11,67 30.098,24) 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 2,33 6.019,65 9,34 24.078,59
P9 SERVICO GERAL INTERNO 16,37 42.215,62 0,00 0,00 1,64 4.221,56 3,27| 8.443,17) 3,27| 8.443,12) 3,27] 8.443,17) 4,91  12.664,69
31 SERVICO GERAL EXTERNO 0,04 94,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,02 47,27 0,02 47,27
35 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,48 1.246,48 0,00 0,00 0,00] 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,48 1.246,48
TOTAL SIMPLES| 100,00 257.876,64 13,27|  34.213,89 14,48]  37.336,43 18,38]  47.388,5§ 21,64 55.813,68 16,65 42.938,89 15,58  40.185,27]

TOTAL ACUMULADO 13,27|  34.213,89 14,48  71.550,28 18,38] 118.938,84 21,64] 174.752,52 16,65 217.691,37 15,58 257.876,64
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