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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Restaurante popular I – Reforma e Modernização

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

01 DEMOLIÇÃO 0,58 1.503,14 0,58 1.503,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SERVIÇOS TÉCNICOS 5,00 12.902,40 0,83 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83 2.150,83 0,83 2.148,25
05 CANTEIRO DE OBRA 1,61 4.148,80 1,61 4.148,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 ALVENARIA 0,38 974,63 0,08 194,93 0,19 487,32 0,11 292,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 COBERTURA 6,98 18.004,95 1,40 3.600,99 3,49 9.002,48 2,09 5.401,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS 5,93 15.297,94 1,19 3.059,59 1,48 3.824,49 3,26 8.413,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,57 9.196,55 0,89 2.299,14 0,71 1.839,31 0,71 1.839,31 0,53 1.379,48 0,71 1.839,31 0,00 0,00

21 33,46 86.282,17 6,69 17.256,43 3,35 8.628,22 6,69 17.256,43 10,04 25.884,65 6,69 17.256,43 0,00 0,00

23 ESQUADRIAS 13,93 35.911,19 0,00 0,00 2,79 7.182,24 1,39 3.591,12 6,96 17.955,60 2,79 7.182,24 0,00 0,00
27 PINTURA 11,67 30.098,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 6.019,65 9,34 24.078,59
29 SERVIÇO GERAL INTERNO 16,37 42.215,62 0,00 0,00 1,64 4.221,56 3,27 8.443,12 3,27 8.443,12 3,27 8.443,12 4,91 12.664,69
31 SERVIÇO GERAL EXTERNO 0,04 94,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 47,27 0,02 47,27
35 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,48 1.246,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 1.246,48

TOTAL SIMPLES 100,00 257.876,64 13,27 34.213,85 14,48 37.336,43 18,38 47.388,56 21,64 55.813,68 16,65 42.938,85 15,58 40.185,27
TOTAL ACUMULADO 13,27 34.213,85 14,48 71.550,28 18,38 118.938,84 21,64 174.752,52 16,65 217.691,37 15,58 257.876,64

REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO (Piso, 
Parede e Teto)


